

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 2886/18
Дана, 18.10.2018. године

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, пречишћени текст, Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: ЈН2-02-07-1-438-6/18 од 26.07.2018. године и члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) у поступку јавне набавке „Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ Електродистрибуција Нови Град“ Управа Предузећа доноси с л е д е ћ у

О Д Л У К У

о отказивању поступка јавне набавке број:12-13/18

Члан 1.

У складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), отказује се поступак јавне набавке број: 12-13/18 „Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ Електродистрибуција Нови Град“ за који је на Порталу јавних набавки објављено обавјештење о набавци бр. 741-1-3-49-3-78/18 од 26.06.2018. године, из доказивих разлога који су изван контроле Уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници www.elektrokrajina.com, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком овог уговорног органа, након доношења одлуке Надзорног одбора почетком године и добијања потребних сагласности од стране Матичног предузећа половином маја 2018. године, покренут је поступак јавне набавке из члана 1. ове одлуке.

Поступак јавне набавке из члана 1. ове одлуке је дио активности које се континуирано спроводе за обезбјеђење услова за квалитетну испоруку електричне енергије у складу са уговорима о снабдијевању који су закључени са купцима електричне енергије и рјешењима Републичке управе за инспекцијске послове (инспекција из области енергетике), а односе се на радове на санирању мреже, замјену стубова и другог електроматеријала. С обзиром да се радови изводе по истој траси и да је у питању санирање, односно замјена мреже, сагласно члану 125. став (1) тачка 1) Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.гл.РС“ бр. 40/13 до 3/16), према мишљењу овог уговорног органа, за описане радове није потребна грађевинска дозвола.

Привредни субјект „Виг Лагер“ д.о.о. Брчко Дистрикт, ул Десанке Максимовић број 9. (у даљем тексту Жалилац) поднио је жалбу број: 138/18 од 18.7.2018. године на Тендерски документ број: 12-13/18 Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција Нови Град“ у којој се један од жалбених навода односио на грађевинску дозволу.

Канцеларија за разматрање жалби БиХ, Филијала Бања Лука, је Закључком број: ЈН2-02-07-1-517-5/18 од 16.08.2018. године одбацила жалбу због неуредности из разлога што жалиоц није уплатио накнаду за жалбу у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама БиХ.

Међутим, Канцеларија за разматрање жалби БиХ, Филијала Бања Лука, усвојила је жалбу Жалиоца као дјелимично основану и својим рјешењем број: ЈН2-02-07-1-438-6/18 од 26.07.2018. године у потпуности поништила тендерски документ број: 06-13/18 Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција Бања Лука“, који је по предмету набавке идентичан предметном тендерском документу број:12-13/18. У образложењу рјешења је дато мишљење да је за предметне радове за које је покренут поступак јавне набавке потребно прибавити грађевинску дозволу, те да се Уговорни орган не може позивати на одредбе члана 125. став (1) тачка 1) Закона о уређењу простора и грађењу по коме ова дозвола није потребна, што значи да би став Канцеларије за разматрање жалби БиХ, Филијала Бања Лука био да је за предметне радове за које је покренут поступак јавне набавке потребно прибавити грађевинску дозволу и приликом рјешавања жалбе број: 138/18 од 18.7.2018. године да иста није одбачена због неуредности.

Уговорни орган је поступак јавне набавке започео почетком 2018. године, а након добијања потребних сагласности објавио позив за прикупљање понуда. Планирано је да се јавна набавка заврши у љетњем периоду, како би се приступило извођењу радова.

Поред тога што поступак јавне набавке није завршен у планираном периоду, за овај уговорни орган је сада неизвјесно у ком периоду се може завршити поступак добијања грађевинске дозволе за коју јавни орган тврди да је потребна за спровођење предметног поступка јавне набавке.

Правни основ за отказивање поступка јавне набавке садржан је у члану 69. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), тј. из доказивих разлога који су ван контроле Уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

Достављено:

1. Управи Предузећа, 2. Служби инвестиција, 3. Архиви



За Управу Предузећа

Директор

Мр Сека Кузмановић, дипл. инж. ел.