

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДЕСЕТОГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ

| Ред. број                                                                          | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                      | Врста инвестиције<br>( И зградња, Р еконструкција, С анација, З амјена О преме, П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (x 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| 35 kV објекти                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| Изградња и припрема изградње нових 35 kV објеката                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                  | Нова ТС 110/20 kV Кнежево. Надземни Al/Fe 95 mm2, 300 m                                                                                                                                                                                                    | И                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 24,00            | 24,00         | Челинац                       |                   |
| 2                                                                                  | Уградња трансформатора 35/20 kV снаге 4 MVA у ТС 35/20 kV Превија. Опремање по једне 35 kV и 20 kV трансформаторске ћелије за прикључак новог трансформатора у ТС 35/20 kV Превија<br>Уградња новог трансформатора 35/20 kV снаге 4 MVA                    | И                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 244,00           | 244,00        | Мркоњић Град                  |                   |
| 3                                                                                  | Уградња два трансформатора 35/20 kV снаге 4 MVA у ТС 35/20 kV Мркоњић Град. Опремање по двије 35 kV и 20 kV трансформаторске ћелије за прикључак нових трансформатора у ТС 35/20 kV Мркоњић Град.<br>Уградња два нова трансформатора 35/20 kV снаге 4 MVA. | И                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 488,00           | 488,00        | Мркоњић Град                  |                   |
| 4                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  | 0,00          |                               |                   |
| УКУПНО изградња и припрема изградње нових 35 kV објеката                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 756,00        | 756,00                        |                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| Реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих 35 kV објеката |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                  | Вакумски прекидачи 35kV                                                                                                                                                                                                                                    | ЗО                                                                                            | април 2025.                                        | мај 2025.                                            | 48,00                                                       |       | 48,00 |                  | 48,00         | Електрoкрајина                |                   |
| 2                                                                                  | 35 kV кабл                                                                                                                                                                                                                                                 | ЗО                                                                                            | окт. 2025.                                         | окт. 2025                                            | 18,00                                                       |       | 18,00 |                  | 18,00         | Електрoкрајина                |                   |
| 3                                                                                  | Материјал текућег одржавања далековода                                                                                                                                                                                                                     | С                                                                                             | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 24,00 | 24,00 |                  | 24,00         | Електрoкрајина                |                   |
| 4                                                                                  | Материјал текућег одржавања далековода                                                                                                                                                                                                                     | С                                                                                             | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 25,00 | 25,00            | 25,00         | Електрoкрајина                |                   |
| 5                                                                                  | Уградња Реклозера 35 kV на одцјепу за МЕХ Медна: 1 ком.                                                                                                                                                                                                    | С                                                                                             |                                                    |                                                      | 60,00                                                       |       | 60,00 |                  | 60,00         | Мркоњић Град                  |                   |
| 6                                                                                  | Реконструкција дијела далековода 20 kV Приједор 1 - Томашица (конструктивно 35 kV)                                                                                                                                                                         | С                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 200,00           | 200,00        | Приједор                      |                   |
| 7                                                                                  | Реконструкција дијела далековода који снабдијевају расклопна постојења                                                                                                                                                                                     | С                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 500,00           | 500,00        | Електрoкрајина                |                   |
| 8                                                                                  | Реконструкција ДВ Тукови Нови Град                                                                                                                                                                                                                         | С                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 3.000,00         | 3.000,00      | Нови Град                     |                   |
| 9                                                                                  | РТС Прњавор 1 - реконструкција постројења 20 kV (замјена заштите и прекидача)                                                                                                                                                                              | С                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 120,00           | 120,00        | Прњавор                       |                   |
| 10                                                                                 | Реконструкција РТС 10kV Предграђе-расклопно постројење са заштитима. (6 водних ћелија, 2 мјерне ћелије, 2 доводне ћелије, 1 спојно поље, исправљач + батерије).<br>Набавка 20kV опреме.<br>Грађевински радови.                                             | С                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                             |       | 0,00  | 250,00           | 250,00        | Бања Лвка                     |                   |

| Ред. број                                                                          | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                          | Врста инвестиције (И зградња, Реконструкција, Санација, Замена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |              |              |                  |                 |                               | Теренска јединица |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.        | 2027.        | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034.   | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 11                                                                                 | Реконструкција РТС 20kV Љубија-расклопно постројење са заштитима (9 водних хелија, исправљач + батерије). Набавка 20kV опреме. | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |              |              | 0,00             | 300,00          | 300,00                        | Приједор          |
| 12                                                                                 | Резервне релејне заштите                                                                                                       | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |              |              | 0,00             | 200,00          | 200,00                        | Електрокрајина    |
| 13                                                                                 | Вакумски прекидачи 20kV- замена старе опреме                                                                                   | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |              |              | 0,00             | 200,00          | 200,00                        | Електрокрајина    |
| 14                                                                                 | Реконструкција РТС постројења са заменом опреме за период 2028-2034.                                                           | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |              |              | 0,00             | 1.500,00        | 1.500,00                      | Електрокрајина    |
| 15                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |              |              | 0,00             |                 | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО реконструкција, санација (са доградњом) и замена опреме постојећих :</b> |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                 |                                                   | 126,00                                                      | 24,00        | 25,00        | 175,00           | 6.270,00        | 6.445,00                      |                   |
| <b>УКУПНО 35 kV објекти</b>                                                        |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                 |                                                   | <b>126,00</b>                                               | <b>24,00</b> | <b>25,00</b> | <b>175,00</b>    | <b>7.026,00</b> | <b>7.201,00</b>               |                   |
| <b>10(20) kV објекти</b>                                                           |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |              |              |                  |                 |                               |                   |
| <b>Изградња и припрема изградње нових 10(20) kV објеката</b>                       |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |              |              |                  |                 |                               |                   |
| 1                                                                                  | СТС Бачвани 2 400 kVA                                                                                                          | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 35,00                                                       |              |              | 35,00            |                 | 35,00                         | Козарска Дубица   |
| 2                                                                                  | ДВ и СТС Ситнеши Илићи 160 kVA                                                                                                 | И                                                                                   | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 62,50                                                       |              |              | 62,50            |                 | 62,50                         | Србац             |
| 3                                                                                  | ДВ и СТС Кнежевићи 160 kVA                                                                                                     | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 57,50                                                       |              |              | 57,50            |                 | 57,50                         | Прњавор           |
| 4                                                                                  | Подземни вод и СТС Фазанерија 160 kVA                                                                                          | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 100,00                                                      |              |              | 100,00           |                 | 100,00                        | Прњавор           |
| 5                                                                                  | ДВ Рога Рудице (на железним стубовима)                                                                                         | И                                                                                   | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 375,00                                                      |              |              | 375,00           |                 | 375,00                        | Нови Град         |
| 6                                                                                  | ДВ Рога Рудице (на армирано-бетонским стубовима)                                                                               | И                                                                                   | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 187,50                                                      |              |              | 187,50           |                 | 187,50                        | Нови Град         |
| 7                                                                                  | Подземни вод и МБТС М. Башта-Стадион 630 kVA                                                                                   | И                                                                                   | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 187,50                                                      |              |              | 187,50           |                 | 187,50                        | Мркоњић Град      |
| 8                                                                                  | ДВ и СТС Вођев Под 100 kVA                                                                                                     | И                                                                                   | мај.2025                                        | јун 2025.                                         | 50,00                                                       |              |              | 50,00            |                 | 50,00                         | Мркоњић Град      |
| 9                                                                                  | СТС Драгнић Калкани 50 kVA                                                                                                     | И                                                                                   | мај.2025                                        | јун 2025.                                         | 1,25                                                        |              |              | 1,25             |                 | 1,25                          | Мркоњић Град      |
| 10                                                                                 | ДВ и СТС Медна Центар 2 50 kVA                                                                                                 | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 50,00                                                       |              |              | 50,00            |                 | 50,00                         | Мркоњић Град      |
| 11                                                                                 | ДВ и СТС Подбрдо Цвијићи 2 160 kVA                                                                                             | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 62,50                                                       |              |              | 62,50            |                 | 62,50                         | Мркоњић Град      |
| 12                                                                                 | СТС Понор 50 kVA                                                                                                               | И                                                                                   | окт. 2025.                                      | окт. 2025.                                        | 25,00                                                       |              |              | 25,00            |                 | 25,00                         | Мркоњић Град      |
| 13                                                                                 | СТС Совијак 4 50 kVA                                                                                                           | И                                                                                   | фебруар 2025.                                   | март 2025.                                        | 22,50                                                       |              |              | 22,50            |                 | 22,50                         | Градишка          |
| 14                                                                                 | ДВ и СТС Совијак 5 50 kVA                                                                                                      | И                                                                                   | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 31,25                                                       |              |              | 31,25            |                 | 31,25                         | Градишка          |
| 15                                                                                 | Подземни вод и МБТС Н.Топола Центар 1 630 kVA                                                                                  | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 162,50                                                      |              |              | 162,50           |                 | 162,50                        | Градишка          |
| 16                                                                                 | Подземни вод и МБТС Слатина Центар 1 630 kVA                                                                                   | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 175,00                                                      |              |              | 175,00           |                 | 175,00                        | Лакташи           |
| 17                                                                                 | ДВ и СТС Трн мост 160 kVA                                                                                                      | И                                                                                   | окт. 2025.                                      | окт. 2025.                                        | 37,50                                                       |              |              | 37,50            |                 | 37,50                         | Лакташи           |
| 18                                                                                 | Подземни вод и МБТС Радничка 630 kVA                                                                                           | И                                                                                   | мај.2025                                        | јун 2025.                                         | 200,00                                                      |              |              | 200,00           |                 | 200,00                        | Приједор          |
| 19                                                                                 | ДВ и СТС Камичани Оаза 250 kVA                                                                                                 | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 75,00                                                       |              |              | 75,00            |                 | 75,00                         | Приједор          |
| 20                                                                                 | ДВ и СТС Козарац Брђани 3 160 kVA                                                                                              | И                                                                                   | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 37,50                                                       |              |              | 37,50            |                 | 37,50                         | Приједор          |
| 21                                                                                 | Подземни вод и МБТС Д.простор 3 630 kVA                                                                                        | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 165,00                                                      |              |              | 165,00           |                 | 165,00                        | Приједор          |
| 22                                                                                 | Подземни вод и МБТС Урије Грбић 630 kVA                                                                                        | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 187,50                                                      |              |              | 187,50           |                 | 187,50                        | Приједор          |
| 23                                                                                 | Подземни вод од ДВ Приједор 2-Тукови до СТС Гомјеница Марјановић                                                               | И                                                                                   | фебруар 2025.                                   | март 2025.                                        | 37,50                                                       |              |              | 37,50            |                 | 37,50                         | Приједор          |
| 24                                                                                 | Подземни вод и МБТС Видовданска 630 kVA                                                                                        | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 200,00                                                      |              |              | 200,00           |                 | 200,00                        | Челинац           |
| 25                                                                                 | Подземни вод и ТС 3 Посл.зона 400 kVA                                                                                          | И                                                                                   | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 150,00                                                      |              |              | 150,00           |                 | 150,00                        | Бања Лука         |
| 26                                                                                 | Подземни вод и МБТС Б. Грбићи 3 630 kVA                                                                                        | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 190,00                                                      |              |              | 190,00           |                 | 190,00                        | Бања Лука         |
| 27                                                                                 | Подземни вод и МБТС М.Глишића 630 kVA                                                                                          | И                                                                                   | фебр. 2025.                                     | фебр. 2025.                                       | 150,00                                                      |              |              | 150,00           |                 | 150,00                        | Бања Лука         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                  | Врста инвестиције (Изградња, Реконструкција, Санација, Замјена Опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |        |        |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                        |                                                                                     |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.  | 2027.  | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 28        | Подземни вод и МБТС Ф. Супила 2 630 kVA                                                | И                                                                                   | мај.2025                                        | јун 2025.                                         | 190,00                                                      |        |        | 190,00           |               | 190,00                        | Бања Лука         |
| 29        | Подземни вод и МБТС Д.С. Лазаревића 2 630 kVA                                          | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 175,00                                                      |        |        | 175,00           |               | 175,00                        | Бања Лука         |
| 30        | Подземни вод и МБТС Р.Мост 2 630 kVA                                                   | И                                                                                   | јун 2025.                                       | јун 2025.                                         | 175,00                                                      |        |        | 175,00           |               | 175,00                        | Бања Лука         |
| 31        | Подземни вод и МБТС Б.Подгорника 3 630 kVA                                             | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 37,50                                                       |        |        | 37,50            |               | 37,50                         | Бања Лука         |
| 32        | ДВ и СТС Кривокуће 100 kVA                                                             | И                                                                                   | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 31,25                                                       |        |        | 31,25            |               | 31,25                         | Бања Лука         |
| 33        | Подземни вод и МБТС Дебелаци 4 630 kVA                                                 | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 175,00                                                      |        |        | 175,00           |               | 175,00                        | Бања Лука         |
| 34        | Подземни вод и МБТС П.Прерадовића 630 kVA                                              | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 165,00                                                      |        |        | 165,00           |               | 165,00                        | Бања Лука         |
| 35        | Подземни вод и МБТС Николе Пашића 2                                                    | И                                                                                   | мај.2025                                        | јун 2025.                                         | 165,00                                                      |        |        | 165,00           |               | 165,00                        | Бања Лука         |
| 36        | Подземни вод и МБТС Романијска 3 630 kVA                                               | И                                                                                   | фебр. 2025.                                     | фебр. 2025.                                       | 165,00                                                      |        |        | 165,00           |               | 165,00                        | Бања Лука         |
| 37        | Подземни вод од TS 110/20 kV Бања Лука 7 до постојећег стуба ДВ 20 kV Бањалука Челинац | И                                                                                   | јун 2025.                                       | јун 2025.                                         | 75,00                                                       |        |        | 75,00            |               | 75,00                         | Бања Лука         |
| 38        | ДВ и СТС Шарговац Гагуле 2 100 kVA                                                     | И                                                                                   | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 50,00                                                       |        |        | 50,00            |               | 50,00                         | Бања Лука         |
| 39        | Подземни вод и МБТС Туњице 8                                                           | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 175,00                                                      |        |        | 175,00           |               | 175,00                        | Бања Лука         |
| 40        | Подземни вод између ТС СУП и ТС Стара чаршија                                          | И                                                                                   | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 25,00                                                       |        |        | 25,00            |               | 25,00                         | Бања Лука         |
| 41        | ДВ и СТС Перван Тркуље 1 160 kVA                                                       | И                                                                                   | јун.2025                                        | јун 2025.                                         | 43,00                                                       |        |        | 43,00            |               | 43,00                         | Бања Лука         |
| 42        | ДВ и СТС Јагаре Водовод 2 50 kVA                                                       | И                                                                                   | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 60,00                                                       |        |        | 60,00            |               | 60,00                         | Бања Лука         |
| 43        | СТС Јагаре Водовод 1 100 kVA                                                           | И                                                                                   | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 24,00                                                       |        |        | 24,00            |               | 24,00                         | Бања Лука         |
| 44        | СТС Кукуље 3 100 kVA                                                                   | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 40,00  |        | 40,00            |               | 40,00                         | Србац             |
| 45        | Подземни вод и МБТС "Посл.зона Л.Греда" 1000 kVA                                       | И                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 240,00 |        | 240,00           |               | 240,00                        | Козарска Дубица   |
| 46        | ДВ и СТС Скаваци 3 160 kVA                                                             | И                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 80,00  |        | 80,00            |               | 80,00                         | Прњавор           |
| 47        | Подземни вод и МБТС Бабановци 6 400 kVA                                                | И                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 170,00 |        | 170,00           |               | 170,00                        | Прњавор           |
| 48        | ДВ Дуге Њиве Мркаљи                                                                    | И                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 40,00  |        | 40,00            |               | 40,00                         | Нови Град         |
| 49        | СТС Ново Насеље 250 kVA                                                                | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 27,00  |        | 27,00            |               | 27,00                         | Мркоњић Град      |
| 50        | СТС Совијак 6 100 kVA                                                                  | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 27,00  |        | 27,00            |               | 27,00                         | Градишка          |
| 51        | Подземни вод и МБТС "Агрозона б" 630 kVA                                               | И                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 160,00 |        | 160,00           |               | 160,00                        | Градишка          |
| 52        | Подземни вод и МБТС Нови центар 1 1000 kVA                                             | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 210,00 |        | 210,00           |               | 210,00                        | Лакташи           |
| 53        | СТС Бакинци Цвикићи 100 kVA                                                            | И                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 65,00  |        | 65,00            |               | 65,00                         | Лакташи           |
| 54        | СТС Милосавци Егићи 100 kVA                                                            | И                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 50,00  |        | 50,00            |               | 50,00                         | Лакташи           |
| 55        | Подземни вод и МБТС П1 630 kVA                                                         | И                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 200,00 |        | 200,00           |               | 200,00                        | Приједор          |
| 56        | Подземни вод МБТС Аер.9 МБТС Аер.10                                                    | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 50,00  |        | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 57        | СТС Бабићи Чермељ 100 kVA                                                              | И                                                                                   | фебр. 2026.                                     | март.2026.                                        |                                                             | 50,00  |        | 50,00            |               | 50,00                         | Челинац           |
| 58        | ДВ и СТС Мишићи 100 kVA                                                                | И                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 80,00  |        | 80,00            |               | 80,00                         | Челинац           |
| 59        | Подземни вод ТС Видовданска-ТС Шамац                                                   | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 110,00 |        | 110,00           |               | 110,00                        | Челинац           |
| 60        | ДВ и СТС D: Слатина 2 100 kVA                                                          | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 50,00  |        | 50,00            |               | 50,00                         | Челинац           |
| 61        | Подземни вод и СТС Залужани 3 250 kVA                                                  | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 85,00  |        | 85,00            |               | 85,00                         | Бања Лука         |
| 62        | ДВ и СТС Буквалек 3 100 kVA                                                            | И                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 80,00  |        | 80,00            |               | 80,00                         | Бања Лука         |
| 63        | Подземни вод и МБТС "Књаза Милоша 2" 2х630 kVA                                         | И                                                                                   | окт. 2026.                                      | окт. 2026                                         |                                                             | 250,00 |        | 250,00           |               | 250,00                        | Бања Лука         |
| 64        | ДВ и СТС Рекавице Гајићи 100 kVA                                                       | И                                                                                   | фебр. 2026.                                     | март.2026.                                        |                                                             | 35,00  |        | 35,00            |               | 35,00                         | Бања Лука         |
| 65        | Измјештање СТС Чокорска Поља 100 kVA                                                   | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 40,00  |        | 40,00            |               | 40,00                         | Бања Лука         |
| 66        | Спојни вод ТС Бањалука 5 ТС Д. Новоселија                                              | И                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 85,00  |        | 85,00            |               | 85,00                         | Бања Лука         |
| 67        | Спојни вод ТС Бањалука 2 ТС Д.Максимовић                                               | И                                                                                   | март 2026.                                      | април 2026                                        |                                                             | 280,00 |        | 280,00           |               | 280,00                        | Бања Лука         |
| 68        | ДВ и СТС Долине 160 kVA                                                                | И                                                                                   | април 2027.                                     | мај 2027.                                         |                                                             |        | 62,50  | 62,50            |               | 62,50                         | Прњавор           |
| 69        | Подземни вод и МБТС Старт Продукт 630 kVA                                              | И                                                                                   | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |        | 225,00 | 225,00           |               | 225,00                        | Прњавор           |
| 70        | СТС Чугуре 100 kVA                                                                     | И                                                                                   | април 2027.                                     | мај 2027.                                         |                                                             |        | 62,50  | 62,50            |               | 62,50                         | Мркоњић Град      |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О према,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |        |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027.  | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 71        | Подземни вод и МБТС Агрозона 7 630 kVA                                                                                                                                                               | И                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 187,50 | 187,50           |               | 187,50                        | Градишка          |
| 72        | Подземни вод и МБТС Каспер 1000 kVA                                                                                                                                                                  | И                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 225,00 | 225,00           |               | 225,00                        | Градишка          |
| 73        | ДВ и СТС Ламинци Ковачићи 50 kVA                                                                                                                                                                     | И                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 75,00  | 75,00            |               | 75,00                         | Градишка          |
| 74        | ДВ и СТС Грбавци Зрнић 100 kVA                                                                                                                                                                       | И                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 62,50  | 62,50            |               | 62,50                         | Градишка          |
| 75        | Подземни вод и МБТС Трн Дољани 630 kVA                                                                                                                                                               | И                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 212,50 | 212,50           |               | 212,50                        | Лакташи           |
| 76        | ДВ и СТС Јаружани Стадион 160 kVA                                                                                                                                                                    | И                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 75,00  | 75,00            |               | 75,00                         | Лакташи           |
| 77        | Подземни вод и МБТС Нови Центар 2 1000 kVA                                                                                                                                                           | И                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 212,50 | 212,50           |               | 212,50                        | Лакташи           |
| 78        | Подземни вод Лакташ 2, инд.зона 1                                                                                                                                                                    | И                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 262,50 | 262,50           |               | 262,50                        | Лакташи           |
| 79        | Подземни вод и МБТС П2 630 kVA                                                                                                                                                                       | И                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 187,50 | 187,50           |               | 187,50                        | Приједор          |
| 80        | Подземни вод и МБТС Д.Пухарска 630 kVA                                                                                                                                                               | И                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Приједор          |
| 81        | Подземни вод и МБТС Аеродром 10                                                                                                                                                                      | И                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 237,50 | 237,50           |               | 237,50                        | Приједор          |
| 82        | СТС Кнежевићи 100 kVA                                                                                                                                                                                | И                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Челинац           |
| 83        | ДВ и СТС Ђукарићи 100 kVA                                                                                                                                                                            | И                                                                                                        | март 2027.                                         | април 2027.                                          |                                                             |       | 75,00  | 75,00            |               | 75,00                         | Челинац           |
| 84        | Подземни вод и МБТС Ново Насеље 250 kVA                                                                                                                                                              | И                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 150,00 | 150,00           |               | 150,00                        | Челинац           |
| 85        | Подземни вод и МБТС за зграде 1 630 kVA                                                                                                                                                              | И                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Бања Лука         |
| 86        | Подземни вод и МБТС за зграде 2 630 kVA                                                                                                                                                              | И                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Бања Лука         |
| 87        | Подземни вод и МБТС за зграде 3 630 kVA                                                                                                                                                              | И                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Бања Лука         |
| 88        | Подземни вод и МБТС за зграде 4 1000 kVA                                                                                                                                                             | И                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Бања Лука         |
| 89        | Подземни вод и МБТС за зграде 5 1000 kVA                                                                                                                                                             | И                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Бања Лука         |
| 90        | Подземни вод и МБТС за зграде 6 1000 kVA                                                                                                                                                             | И                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Бања Лука         |
| 91        | Прикључак нове ТС 20/0,4 kV Нови каменолом<br>Подградци (2х1000 kVA) из правца ТС 20/0,4 kV<br>Каменолом.<br>Полагање кабла ХНЕ 49-А 1х150 mm2, дужине<br>трасе 1,64 km<br>МБТС 20/0,4 kV 2х1000 kVA | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 181,00        | 181,00                        | Градишка          |
| 92        | Прикључак нове ТС 20/0,4 kV Царински терминал<br>Градишка (1000 kVA) из правца ТС 20/0,4 kV<br>Царински терминал мост.<br>Полагање кабла ХНЕ А1 150 mm2, дужине 100 m<br>МБТС 20/0,4 kV 1000 kVA     | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 45,00         | 45,00                         | Градишка          |
| 93        | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV<br>Занатски центар и ТС 20/0,4 kV Машински сервис.<br>Кабл ХНЕ А1 150 mm2, дужине 210 m.<br>Опремање СН блока у МБТС Занатски центар.                       | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 30,00         | 30,00                         | Градишка          |
| 94        | Нови извод Лингспер из ТС 110/20 kV Нови Град<br>Кабл ХНЕ А1 150 mm2 дужине 1,2 km                                                                                                                   | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 82,00         | 82,00                         | Градишка          |
| 95        | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV<br>Униметал и ТС 20/0,4 kV Индустриска зона 1.<br>Кабл ХНЕ А1 150 mm2, дужине 1,4 km.                                                                       | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 95,00         | 95,00                         | Градишка          |
| 96        | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Стадион<br>и ТС 20/0,4 kV Надвожњак.<br>Кабл ХНЕ А1 150 mm2, дужине 1.2 km.                                                                                 | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 82,00         | 82,00                         | Градишка          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                           | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Реконструкција,<br>Санација,<br>Замјена О према,<br>Препрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 97        | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Пословни центар и ТС 20/0,4 kV Нова. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 240 m. Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Шамац и ТС 20/0,4 kV Нова. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 500 m. МБТС 20/0,4 kV 1000 kVA | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 86,00         | 86,00                         | Градишка          |
| 98        | Нови повезни вод 20 kV између ТС 110/20 kV Челинац (преко извод Скатавци-Поповац) и ТС 110/35/20 kV Бања Лука 5 (преко извода Свракава) Надземни АI/Fe 50 mm2, 260 m                                                                            | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 12,00         | 12,00                         | Челинац           |
| 99        | Нови извод Јошик из ТС 110/20/10 kV Козарска Дубица Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,2 km.                                                                                                                                                         | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 105,00        | 105,00                        | Козарска Дубица   |
| 100       | Полагање нове дионице кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Лакташи центар 1 и ТС 20/0,4 kV Лакташи центар 2. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 408 m.                                                                                                      | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 28,00         | 28,00                         | Лакташи           |
| 101       | Полагање новог кабла постојећом трасом на почетној дионици 20 kV извода Слатина из ТС 110/20 kV Лакташи. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 346 m.                                                                                                     | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 24,00         | 24,00                         | Лакташи           |
| 102       | Полагање новог кабла постојећом трасом на почетној дионици 20 kV извода Милошевци из ТС 110/20 kV Лакташи. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 348 m.                                                                                                   | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 24,00         | 24,00                         | Лакташи           |
| 103       | Полагање нове кабловске дионице постојећом трасом од ТС 110/20 kV Лакташи до ТС 20/0,4 kV Спортска дворана. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 574 m.                                                                                                  | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 39,00         | 39,00                         | Лакташи           |
| 104       | Нови извод Индустија из ТС 110/20 kV Лакташи 2 Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 3 km.                                                                                                                                                                | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 204,00        | 204,00                        | Лакташи           |
| 105       | Нови извод индустријска зона Александравац из ТС 110/20 kV Лакташи 2 Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2x1,4 km.                                                                                                                                      | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 232,00        | 232,00                        | Лакташи           |
| 106       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Насеље исток 1 и ТС 20/0,4 kV Творница коже. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 920 m.                                                                                                                        | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 62,00         | 62,00                         | Прњавор           |
| 107       | Нови извод Пијац из ТС 110/20 kV Прњавор Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 360 m.                                                                                                                                                                     | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 24,00         | 24,00                         | Прњавор           |
| 108       | Нови извод Стирокарт из ТС 110/20 kV Србац. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2 km.                                                                                                                                                                   | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 136,00        | 136,00                        | Србац             |
| 109       | Нови извод Индустијска зона Чиркин поље из ТС 110/20 kV Приједор 1. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,840 km.                                                                                                                                       | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 116,00        | 116,00                        | Приједор          |
| 110       | Нови извод Индустијска зона Орловци из ТС 110/20 kV Приједор 1. Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 3,830 km.                                                                                                                                           | И                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 241,00        | 241,00                        | Приједор          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 111       | Полагање кабла 20 kV између Индустијске зоне Чиркин поље и Индустијске зоне Орловци.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2,18 km.                                                                                                                                                                                                                           | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 137,00        | 137,00                        | Приједор          |
| 112       | Нови извод Град-станоградња из ТС 110/20 kV Приједор 3.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,430 km.                                                                                                                                                                                                                                                       | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 100,00        | 100,00                        | Приједор          |
| 113       | Нови извод Хладњача из ТС 110/20 kV Приједор 3.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2,380 km.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Аеродром 7 Неђо и Индустијске зоне Аеродром.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 380 m.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Централно гробље и Индустијске зоне Аеродорм.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1 km. | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 250,00        | 250,00                        | Приједор          |
| 114       | Прикључење нове Индустијска зоне Балтин Баре на извод Гомјеница из ТС 110/20 kV Приједор 1.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,13 km.<br>Полагање резервног кабла за нову Индустијску зону Балтин Баре са извода Рашевци из ТС 35/20 kV Тукови.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,58 km.                                                                  | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 184,00        | 184,00                        | Приједор          |
| 115       | Нови извод Индустијска зоне Целпак из ТС 110/20 kV Приједор 1.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,45 km.<br>Полагање резервног кабла за нову Индустијску зону Целпак од ТС 20/0,4 kV Ласта 2.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 310 m.                                                                                                                      | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 120,00        | 120,00                        | Приједор          |
| 116       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Филиповића поље и Филиповића поље-стамбено насеље.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 320 m.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Милана Карановића 2 и Филиповића поље-стамбено насеље.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 130 m.                                                                             | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 40,00         | 40,00                         | Бања Лука         |
| 117       | Прикључак Буцак-стамбено насеље на 20 kV кабл између ТС 20/0,4 kV Бранка Поповића 3 и Бинго.<br>Полагање каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2x40 m                                                                                                                                                                                                         | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 5,00          | 5,00                          | Бања Лука         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                  | Врста инвестиције<br>(И зградања,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 118       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Нова пијаца и Пијаца.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 130 m.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Сладобони и Пијаца.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 220 m.                                                                             | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 31,00         | 31,00                         | Бања Лука         |
| 119       | Нови извод Буџак 2-стамбено насеље из ТС 110/35/20 kV Бања Лука 1.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,5 km.                                                                                                                                                                              | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 132,00        | 132,00                        | Бања Лука         |
| 120       | Нови извод Трг МГ Минд из ТС 110/20/10 kV Бања Лука 3.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2 km.<br>Прикључак Трг МГ Минд на 20 kV кабл између ТС 20/0,4 kV Зенит и Аутопромет Крајина.<br>Полагање каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2x70 m                                                   | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 187,00        | 187,00                        | Бања Лука         |
| 121       | Прикључак нове ТС 20/0,4 kV Нова Топола центар (1x1000 kVA) на постојећи кабл ТС 20/0,4 kV Здравствена станица Топола- ТС 20/0,4 kV Творница сточне хране.<br>Полагање кабла ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2x80 m.<br>МБТС 20/0,4 kV 1x1000 kVA                                               | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 46,00         | 46,00                         | Градишка          |
| 122       | Нови извод Пословна зона Лиман (9x1000 kVA) из ТС 110/20 kV Градишка 2.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 4,45 km.<br>9xМБТС 20/0,4 kV 1x 1000 kVA                                                                                                                                        | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 627,00        | 627,00                        | Градишка          |
| 123       | Нова ТС 110/20 kV Кнежево.<br>Каблови ХНЕ АI 150 mm2, укупне дужине 480 m за формирање нових 20 kV извода.                                                                                                                                                                             | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 33,00         | 33,00                         | Челинац           |
| 124       | Прикључење Слатина пословни на РТС Слатина.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2x100 m.                                                                                                                                                                                                    | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 13,00         | 13,00                         | Лакташи           |
| 125       | Нова ТС 110/20 kV Прњавор 2.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 600 m.                                                                                                                                                                                                                     | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 41,00         | 41,00                         | Прњавор           |
| 126       | Нови извод Водовод Пребљези из ТС 110/20 kV Србац.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 7 km.                                                                                                                                                                                                | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 476,00        | 476,00                        | Србац             |
| 127       | Прикључење нове индустријска зоне Козарац на РТС Козарац.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 160 m.                                                                                                                                                                                        | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 11,00         | 11,00                         | Приједор          |
| 128       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Приједорчанка 2 и Индустријска зона Брезичани.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 520 m.<br>Полагање кабла 20 kV између стуба на изводу Брезичани из ТС 110/20 kV Приједор 3 и Индустријска зона Брезичани.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 750 m. | И                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 86,00         | 86,00                         | Приједор          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 129       | Два нова извода за Метал (стамбено насеље) из ТС 110/20 kV Бања Лука 1-2.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2х3,75 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 510,00        | 510,00                        | Бања Лука         |
| 130       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Максима Горког и Палас и МГ Минд.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 1,5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 132,00        | 132,00                        | Бања Лука         |
| 131       | Прикључак Проинтер на 20 kV кабл између ТС 20/0,4 kV Пошта и Ханиште.<br>Полагање каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2х70 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 11,00         | 11,00                         | Бања Лука         |
| 132       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Центрум 1 и Лидл и стамбено пословни.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 310 m.<br>Полагање кабла 20 kV између Лидл и стамбено пословни и Буцак 2 - стамбено насеље.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 830 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 94,00         | 94,00                         | Бања Лука         |
| 133       | Нови извод индустријска зона Јелшинград из ТС 110/20 kV Бања Лука 1.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 600 m.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 10/0,4 kV ТАС 2 и индустријска зона Јелшинград.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 100 m.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 10/0,4 kV ТАС 3 и индустријска зона Јелшинград.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 100 m.                                                                                                                                                                                                                                      | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 58,00         | 58,00                         | Бања Лука         |
| 134       | Превођење 10 kV извода Петра Мећаве 2 из ТС 110/20/10 kV Бања Лука 3 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm2, укупне дужине 2,047 km.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 351 m.<br>Уградња СН 20 kV блокова у 6 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња 20 kV опреме у 3 трансформаторске станице 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 6 ком,<br>- 250 kVA: 2 ком,<br>- 160 kVA: 1 ком.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Косовска 2 и Тице Дивљаца.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 800 m. | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 548,00        | 548,00                        | Бања Лука         |
| 135       | Прикључак Градске зоне Градишка на 20 kV кабл између ТС 110/20/10 kV Градишка 1 и ТС 20/0,4 kV Јелшинград 2.<br>Полагање каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 2х60 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 188,00        | 188,00                        | Градишка          |
| 136       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Млинска ријека 2 и Брезичани.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 3,7 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 178,00        | 178,00                        | Челинац           |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                        | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О према,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 137       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Петља и Градња управа.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 650 m.                                                                                                                                                                                        | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 44,00         | 44,00                         | Мркоњић Град      |
| 138       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Хидро коп и Наплатна кућица Гламочани.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 330 m.                                                                                                                                                                        | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 22,00         | 22,00                         | Лакташи           |
| 139       | Нови извод Ороз из ТС 110/20 kV Лакташи.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 2,55 km.                                                                                                                                                                                                             | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 173,00        | 173,00                        | Лакташи           |
| 140       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Индустриска зона 1 и првог стуба надземне дионице извода Металка из ТС 20/10 kV Прњавор 1.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 340 m.                                                                                                                    | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 23,00         | 23,00                         | Прњавор           |
| 141       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Новковићи - ТС 20/0,4 kV Марићи.<br>СКС Аl 50 mm2, дужине 3,7 km.                                                                                                                                                                                                      | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 188,00        | 188,00                        | Бања Лука         |
| 142       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Врбице 2 Горња Орловача и ТС 20/0,4 kV Тополик из ТС 20/10 kV Прњавор 1.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 730 m.                                                                                                                                      | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 50,00         | 50,00                         | Прњавор           |
| 143       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Камичани Џонглићи Кожара – тачка одвајања за ТС 20/0,4 kV Камичани Чолића Урије.<br>Надземни вод Аl/Fe 50 mm2, дужине 760 m.                                                                                                                                           | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 36,00         | 36,00                         | Приједор          |
| 144       | Полагање два кабла 20 kV на почетним дионицама извода Пећани и Хладњача из ТС 110/20 kV Приједор 3.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 2x1,7 km.<br>Полагање два кабла 20 kV на почетним дионицама извода Пећани и Хладњача из ТС 110/20 kV Приједор 3.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 2x1,7 km. | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 214,00        | 214,00                        | Приједор          |
| 145       | Нови извод Чиркин Поље из ТС 110/20 kV Приједор 1.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 1,5 km.                                                                                                                                                                                                    | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 102,00        | 102,00                        | Приједор          |
| 146       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Меркатор и Демирача 2.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 150 m.                                                                                                                                                                                        | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 13,00         | 13,00                         | Козарска Дубица   |
| 147       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Коштано брашно и Клаоница 1 прерада.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 180 m.                                                                                                                                                                          | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 12,00         | 12,00                         | Козарска Дубица   |
| 148       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Хисета 4 и Кулина.<br>Кабл ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 180 m.                                                                                                                                                                                            | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 12,00         | 12,00                         | Градишка          |
| 149       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Бурђевићи Челинац –ТС 20/0,4 kV Пеулићи.<br>Надземни вод Аl/Fe 50 mm2, дужине 3,2 km.                                                                                                                                                                                  | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 151,00        | 151,00                        | Челинац           |
| 150       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Јелићи –ТС 20/0,4 kV Рељевац.<br>Надземни вод Аl/Fe 50 mm2, дужине 1,4 km.                                                                                                                                                                                             | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  | 70,00         |                               | Челинац           |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                          | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 151       | Полагање каблова 20 kV на изводу Транзит Урије и Ђолови 2 из ТС 110/20/10 kV Козарска Дубица. Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 3,03 km.                                                                                                             | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 206,00        | 206,00                        | Козарска Дубица   |
| 152       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV П+4 и Рибар 2. Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 560 m.                                                                                                                                                     | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 38,00         | 38,00                         | Мркоњић Град      |
| 153       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Ђурђевићи Челинац – ТС 20/0,4 kV Пеулићи. Надземни вод Al/Fe 50 mm2, дужине 2,61 km.                                                                                                                                     | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 125,00        | 125,00                        | Челинац           |
| 154       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Берићи 2 – ТС 20/0,4 kV Оканције. Надземни вод Al/Fe 50 mm2, дужине 3,1 km.                                                                                                                                              | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 149,00        | 149,00                        | Мркоњић Град      |
| 155       | Нови 20 kV кабловски вод ТС 110/20 kV Бања Лука 4 - ТС 110/20 kV Бања Лука 8 Полагање 20 kV каблова ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 8,4 km.                                                                                                      | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 571,00        | 571,00                        | Бања Лука         |
| 156       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Субићи – ТС 20/0,4 kV Чивчије 2 Марковићи. Надземни вод Al/Fe 50 mm2, дужине 1,2 km.                                                                                                                                     | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 58,00         | 58,00                         | Прњавор           |
| 157       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Дреник 2 – ТС 20/0,4 kV Скавацци. Надземни вод Al/Fe 50 mm2, дужине 2,8 km.                                                                                                                                              | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 134,00        | 134,00                        | Прњавор           |
| 158       | Прикључење извода Кулаши и Вијечани у ТС 110/20 kV Прњавор 2. Каблови ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 4x80 m.                                                                                                                                    | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 22,00         | 22,00                         | Прњавор           |
| 159       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Погашница 1 – ТС 20/0,4 kV Повелић 1 резервоар. Надземни вод Al/Fe 50 mm2, дужине 2,17 km.                                                                                                                               | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 104,00        | 104,00                        | Србац             |
| 160       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Мартинац 1 – ТС 20/0,4 kV Шешковићи 2. Надземни вод Al/Fe 50 mm2, дужине 2,17 km.                                                                                                                                        | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 65,00         | 65,00                         | Србац             |
| 161       | Нова 20 kV веза ТС 110/20 kV Приједор 5 – РТС Козарац Надземни вод Al/Fe 95 mm2, дужине 13 km.                                                                                                                                                 | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 754,00        | 754,00                        | Приједор          |
| 162       | Прикључење нове ТС 20/0,4 kV Аутопут Орловац Двоструки кабл ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 2x350 m.                                                                                                                                             | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 44,00         | 44,00                         | Приједор          |
| 163       | Формирање РТС Гимназија и РТС Колонија Полагање 20 kV кабла између ТС 110/20 kV Приједор 3 и ТС 20/0,4 kV Гимназија 1-2 Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 3 km. Реконструкција ТС 20/0,4 kV Гимназија 1-2 и Колонија Опремање укупно 9 хелија 20 kV. | И                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 744,00        | 744,00                        | Приједор          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О према,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 164       | Нова ТС 110/20/0,4 kV10 kV Бања Лука 10.<br>Формирање 24 средњенапонска извода 10 и 20 kV.<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 13,47 km за формирање укупно 24 средњенапонска извода 20 и 10 kV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.161,00      | 1.161,00                      | Бања Лука         |
| 165       | Нови извод Градишка цеста из ТС 110/20 kV Бања Лука 8.<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 4,5 km.<br>Превођење дијела 10 kV извода Радована Вулина из ТС 110/35/10 kV Бања Лука 1 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 1,842 km.<br>Уградња девет СН 20 kV блокова у трансформаторским станицама 10/0,4 kV.<br>Уградња 20 kV опреме у двије трансформаторске станице 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 7 ком,<br>- 400 kVA: 2 ком,<br>- 250 kVA: 1 ком,<br>- 160 kVA: 1 ком. | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 870,00        | 870,00                        | Бања Лука         |
| 166       | Полагање нових каблова 20 kV на изводу Буџак 3/2 из ТС 110/35/10 kV Бања Лука 1.<br>Каблови ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 2,441 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 215,00        | 215,00                        | Бања Лука         |
| 167       | Нови вод ТС 20/0,4 kV Бочац мост –ТС 20/0,4 kV Ђурђевићи Бочац.<br>Надземни вод Al/Fe 50 mm2, дужине 800 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 38,00         | 38,00                         | Бања Лука         |
| 168       | Полагање нових каблова 20 kV уместо дотрајалих каблова на подручју ТС 110/35/10 kV Бања Лука 1.<br>Каблови ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 10,696 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 941,00        | 941,00                        | Бања Лука         |
| 169       | Полагање нових каблова 20 kV уместо дотрајалих каблова на подручју ТС 110/10 kV Бања Лука 2.<br>Каблови ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 3,351 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 295,00        | 295,00                        | Бања Лука         |
| 170       | Полагање нових каблова 20 kV уместо дотрајалих каблова на подручју ТС 110/20/10 kV Бања Лука 3.<br>Каблови ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 8,278 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 728,00        | 728,00                        | Бања Лука         |
| 171       | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Босе Живковић и Карађорђева 2.<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 400 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 27,00         | 27,00                         | Бања Лука         |

| Ред. број                                                                                     | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Реконструкција,<br>Санација,<br>Замјена опреме,<br>Припрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |          |          |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026.    | 2027.    | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 172                                                                                           | Полагање кабла 20 kV између ТС 20/10 kV Добрња и ТС 20/0,4 kV Војска 1.<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 1,55 km.<br>Уградња једне 20 kV ћелије у РТС 20/10 kV Добрња. (укидање трансформације 20/10)                                                                                                                                                                               | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 2,00          | 2,00                          | Бања Лука         |
| 173                                                                                           | Нови 20 kV извод Пријечани 8 из ТС 110/20 kV Бања Лука 8<br>Полагање каблова 20 kV:<br>• ТС 110/20 kV Бања Лука 8 – ТС 20/0,4 kV Пријечани 8<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 1,45 km.<br>• ТС 20/0,4 kV Пријечани 4 – ТС 20/0,4 kV Пријечани<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 680 m.<br>• ТС 20/0,4 kV Пријечани 5 – ТС 20/0,4 kV Ортопедија<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 1,16 km. | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 224,00        | 224,00                        | Бања Лука         |
| 174                                                                                           | Нови 20 kV изводи Препумпна станица и Козарска из ТС 110/20 kV Бања Лука 9.<br>Полагање каблова 20 kV:<br>• ТС 110/20 kV Бања Лука 9 – ТС 20/0,4 kV Препумпна станица Мејден<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 1,45 km.<br>• ТС 110/20 kV Бања Лука 9 – ТС 20/0,4 kV Козарска<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm2, дужине 1,35 km.                                                                | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 190,00        | 190,00                        | Бања Лука         |
| 175                                                                                           | Изградња кабловске канализације на подручју Бања Луке<br>• ТС 110/10 kV Бања Лука 2 у правцу Борика и Старчевице: 400 m,<br>• ТС 110/X kV Бања Лука 9: 3 km,<br>• ТС 110/X kV Бања Лука 10, 3 km.                                                                                                                                                                                 | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 1.280,00      | 1.280,00                      | Бања Лука         |
| 176                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО изградња и припрема изградње нових 10(20) kV објеката</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                    |                                                      | 4.745,75                                                    | 2.504,00 | 3.762,50 | 11.012,25        | 16.181,00     | 27.123,25                     |                   |
| <b>Реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих 10(20) kV објеката</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                             | ДВ Костајница                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јул 2025.                                            | 312,50                                                      |          |          | 312,50           |               | 312,50                        | Козарска Дубица   |
| 2                                                                                             | ДВ Лепеница                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 50,00                                                       |          |          | 50,00            |               | 50,00                         | Србац             |
| 3                                                                                             | ТС С 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | С                                                                                                   | април 2025.                                        | април 2025.                                          | 50,00                                                       |          |          | 50,00            |               | 50,00                         | Србац             |
| 4                                                                                             | ДВ Штрпци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јул 2025.                                            | 200,00                                                      |          |          | 200,00           |               | 200,00                        | Прњавор           |
| 5                                                                                             | ДВ Нова Шибовска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 87,50                                                       |          |          | 87,50            |               | 87,50                         | Прњавор           |
| 6                                                                                             | МБТС Фабрика обуће Бема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јул 2025.                                            | 43,75                                                       |          |          | 43,75            |               | 43,75                         | Мркоњић Град      |
| 7                                                                                             | ДВ Мркоњић Град-Чађавица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | окт. 2025.                                           | 187,50                                                      |          |          | 187,50           |               | 187,50                        | Мркоњић Град      |
| 8                                                                                             | ДВ Млиништа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јул 2025.                                            | 75,00                                                       |          |          | 75,00            |               | 75,00                         | Мркоњић Град      |
| 9                                                                                             | ДВ Шипово-Јањ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | С                                                                                                   | март 2025.                                         | мај 2025.                                            | 200,00                                                      |          |          | 200,00           |               | 200,00                        | Мркоњић Град      |
| 10                                                                                            | ДВ Растока Доње Ратково                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | С                                                                                                   | март 2025.                                         | мај 2025.                                            | 56,25                                                       |          |          | 56,25            |               | 56,25                         | Мркоњић Град      |
| 11                                                                                            | ДВ Растока Велије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | септ. 2025.                                          | 25,00                                                       |          |          | 25,00            |               | 25,00                         | Мркоњић Град      |
| 12                                                                                            | Реконструкција ДВ Циглана ради преласка на 20 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јул 2025.                                            | 168,75                                                      |          |          | 168,75           |               | 168,75                        | Градишка          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри            | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Реконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |          |          |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                  |                                                                                                         |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.    | 2027.    | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 13        | Реконструкција ДВ Стадион ради преласка на 20 kV | С                                                                                                       | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 187,50                                                      |          |          | 187,50           |               | 187,50                        | Градишка          |
| 14        | ДВ Лакташи Милосавци                             | С                                                                                                       | март 2025.                                      | мај 2025.                                         | 250,00                                                      |          |          | 250,00           |               | 250,00                        | Лакташи           |
| 15        | ДВ Доња Љубија                                   | С                                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 87,50                                                       |          |          | 87,50            |               | 87,50                         | Приједор          |
| 16        | ДВ Трнопоље                                      | С                                                                                                       | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 87,50                                                       |          |          | 87,50            |               | 87,50                         | Приједор          |
| 17        | ДВ Козарац                                       | С                                                                                                       | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 75,00                                                       |          |          | 75,00            |               | 75,00                         | Приједор          |
| 18        | БТС Потковица                                    | С                                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 50,00                                                       |          |          | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 19        | МБТС Каринктонка                                 | С                                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 62,50                                                       |          |          | 62,50            |               | 62,50                         | Приједор          |
| 20        | БТС Побједа                                      | С                                                                                                       | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 62,50                                                       |          |          | 62,50            |               | 62,50                         | Приједор          |
| 21        | ДВ Бољанићи                                      | С                                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 56,25                                                       |          |          | 56,25            |               | 56,25                         | Челинац           |
| 22        | ДВ Зубовићи                                      | С                                                                                                       | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 37,50                                                       |          |          | 37,50            |               | 37,50                         | Челинац           |
| 23        | ДВ Челинац Укрина, одцјеп за Црне Врхове         | С                                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 56,25                                                       |          |          | 56,25            |               | 56,25                         | Челинац           |
| 24        | ДВ Укрина Бранешчи                               | С                                                                                                       | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 37,50                                                       |          |          | 37,50            |               | 37,50                         | Челинац           |
| 25        | ДВ Мокри Луг                                     | С                                                                                                       | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 25,00                                                       |          |          | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 26        | ДВ Рађићи Школа                                  | С                                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 7,50                                                        |          |          | 7,50             |               | 7,50                          | Челинац           |
| 27        | ДВ Марићи Имљани                                 | С                                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 10,00                                                       |          |          | 10,00            |               | 10,00                         | Челинац           |
| 28        | ДВ Борак-Имљани-Шодоловићи                       | С                                                                                                       | окт. 2025.                                      | окт. 2025.                                        | 18,75                                                       |          |          | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 29        | ДВ из ТС Бањалука 5                              | С                                                                                                       | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 100,00                                                      |          |          | 100,00           |               | 100,00                        | Бања Лука         |
| 30        | ДВ из ТС Бањалука 6                              | С                                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 93,75                                                       |          |          | 93,75            |               | 93,75                         | Бања Лука         |
| 31        | ДВ из ТС Бањалука 7                              | С                                                                                                       | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 81,25                                                       |          |          | 81,25            |               | 81,25                         | Бања Лука         |
| 32        | Откањање кварова/хаварије                        | С                                                                                                       |                                                 |                                                   | 1.561,25                                                    | 1.950,00 | 1.749,00 | 5.260,25         |               | 5.260,25                      | Електромкрајина   |
| 33        | Редовно одржавање трафо станица                  | С                                                                                                       |                                                 |                                                   | 137,15                                                      |          |          | 137,15           |               | 137,15                        | Електромкрајина   |
| 34        | ТС Итрис 2                                       | С                                                                                                       | април 2026.                                     | април 2026.                                       |                                                             | 37,50    |          | 37,50            |               | 37,50                         | Србац             |
| 35        | ДВ за СТС Бардача                                | С                                                                                                       | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 62,50    |          | 62,50            |               | 62,50                         | Србац             |
| 36        | ДВ Бајинци пумпа                                 | С                                                                                                       | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 62,50    |          | 62,50            |               | 62,50                         | Србац             |
| 37        | ДВ за СТС Разбој 3                               | С                                                                                                       | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 6,25     |          | 6,25             |               | 6,25                          | Србац             |
| 38        | ДВ Кнежица                                       | С                                                                                                       | април 2026                                      | јун 2026.                                         |                                                             | 162,50   |          | 162,50           |               | 162,50                        | Козарска Дубица   |
| 39        | ДВ Хрваћани                                      | С                                                                                                       | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 243,75   |          | 243,75           |               | 243,75                        | Прњавор           |
| 40        | БТС Гаврила Принципа                             | С                                                                                                       | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 25,00    |          | 25,00            |               | 25,00                         | Нови Град         |
| 41        | МБТС Нова Улица                                  | С                                                                                                       | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 25,00    |          | 25,00            |               | 25,00                         | Нови Град         |
| 42        | СТС Побрђани                                     | С                                                                                                       | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 6,25     |          | 6,25             |               | 6,25                          | Нови Град         |
| 43        | СТС Бушевић школа                                | С                                                                                                       | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 6,25     |          | 6,25             |               | 6,25                          | Нови Град         |
| 44        | СТС Бушевић Липа                                 | С                                                                                                       | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 6,25     |          | 6,25             |               | 6,25                          | Нови Град         |
| 45        | ДВ Доње Водичево-Велика Жуљевица                 | С                                                                                                       | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 31,25    |          | 31,25            |               | 31,25                         | Нови Град         |
| 46        | ДВ Сухача-Доњи Агићи                             | С                                                                                                       | април 2026                                      | април 2026                                        |                                                             | 70,00    |          | 70,00            |               | 70,00                         | Нови Град         |
| 47        | ДВ Живоскоп-Хашани Центар                        | С                                                                                                       | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 50,00    |          | 50,00            |               | 50,00                         | Нови Град         |
| 48        | ДВ РТС град 2 Бачвани                            | С                                                                                                       | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 75,00    |          | 75,00            |               | 75,00                         | Нови Град         |
| 49        | ДВ Тавија 3                                      | С                                                                                                       | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 37,50    |          | 37,50            |               | 37,50                         | Нови Град         |
| 50        | ДВ Мракодол и Мракодол 1                         | С                                                                                                       | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 50,00    |          | 50,00            |               | 50,00                         | Нови Град         |
| 51        | ДВ Лисковица                                     | С                                                                                                       | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 87,50    |          | 87,50            |               | 87,50                         | Мркоњић Град      |
| 52        | Одцјепни водови ДВ Герзово                       | С                                                                                                       | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 37,50    |          | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 53        | Вод МБТС Б.Поток-МБТС Игралиште                  | С                                                                                                       | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 225,00   |          | 225,00           |               | 225,00                        | Мркоњић Град      |
| 54        | ДВ Соколац                                       | С                                                                                                       | март 2026.                                      | мај 2026.                                         |                                                             | 375,00   |          | 375,00           |               | 375,00                        | Мркоњић Град      |
| 55        | ДВ Мрђеновци                                     | С                                                                                                       | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 112,50   |          | 112,50           |               | 112,50                        | Мркоњић Град      |
| 56        | ДВ Ситница Бунареви                              | С                                                                                                       | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 25,00    |          | 25,00            |               | 25,00                         | Мркоњић Град      |
| 57        | ДВ Рибник Црквено                                | С                                                                                                       | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 25,00    |          | 25,00            |               | 25,00                         | Мркоњић Град      |
| 58        | ТС Доњи Шеховци                                  | С                                                                                                       | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 6,25     |          | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 59        | СТС Горњи Дабрац                                 | С                                                                                                       | окт. 2026.                                      | окт. 2026                                         |                                                             | 6,25     |          | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 60        | ТС Школа Доњи Врбљани                            | С                                                                                                       | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 5,00     |          | 5,00             |               | 5,00                          | Мркоњић Град      |
| 61        | ТС Шајићи                                        | С                                                                                                       | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 5,00     |          | 5,00             |               | 5,00                          | Мркоњић Град      |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри           | Врста инвестиције (Изградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |          |        |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.    | 2027.  | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 62        | ТС Д. Слатина                                   | С                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 5,00     |        | 5,00             |               | 5,00                          | Мркоњић Град      |
| 63        | ТС Школа Д. Слатина                             | С                                                                                   | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 5,00     |        | 5,00             |               | 5,00                          | Мркоњић Град      |
| 64        | СТС Водица                                      | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 3,75     |        | 3,75             |               | 3,75                          | Мркоњић Град      |
| 65        | СТС Грбавица                                    | С                                                                                   | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 3,75     |        | 3,75             |               | 3,75                          | Мркоњић Град      |
| 66        | СТС Подосоје                                    | С                                                                                   | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 5,00     |        | 5,00             |               | 5,00                          | Мркоњић Град      |
| 67        | СТС Попуже                                      | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 5,00     |        | 5,00             |               | 5,00                          | Мркоњић Град      |
| 68        | Реконструкција ДВ Лиман ради преласка на 20 kV  | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 212,50   |        | 212,50           |               | 212,50                        | Градишка          |
| 69        | Реконструкција ДВ Чатрња ради преласка на 20 kV | С                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 250,00   |        | 250,00           |               | 250,00                        | Градишка          |
| 70        | ДВ Лакташи Слатина                              | С                                                                                   | септ. 2026.                                     | март 2026.                                        |                                                             | 125,00   |        | 125,00           |               | 125,00                        | Лакташи           |
| 71        | ТС Колонија                                     | С                                                                                   | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 87,50    |        | 87,50            |               | 87,50                         | Приједор          |
| 72        | ТС Пећани 7                                     | С                                                                                   | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 75,00    |        | 75,00            |               | 75,00                         | Приједор          |
| 73        | ДВ Стара Лисина                                 | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 150,00   |        | 150,00           |               | 150,00                        | Приједор          |
| 74        | ДВ Керамика                                     | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Приједор          |
| 75        | ДВ Нишевићи                                     | С                                                                                   | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 62,50    |        | 62,50            |               | 62,50                         | Приједор          |
| 76        | ДВ Јелићка                                      | С                                                                                   | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 50,00    |        | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 77        | ДВ Марићка                                      | С                                                                                   | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 50,00    |        | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 78        | ДВ Дреновача                                    | С                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 50,00    |        | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 79        | ДВ Кевљани                                      | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 75,00    |        | 75,00            |               | 75,00                         | Приједор          |
| 80        | ДВ Поткозарје                                   | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 106,25   |        | 106,25           |               | 106,25                        | Приједор          |
| 81        | МБТС Брегови                                    | С                                                                                   | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 82        | СТС Ђукарићи                                    | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 83        | СТС Имљани Марићи                               | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 6,25     |        | 6,25             |               | 6,25                          | Челинац           |
| 84        | СТС Субићи                                      | С                                                                                   | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 85        | СТС Репојевићи                                  | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 10,00    |        | 10,00            |               | 10,00                         | Челинац           |
| 86        | СТС Алексићи                                    | С                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 87        | ДВ Гелић                                        | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 62,50    |        | 62,50            |               | 62,50                         | Челинац           |
| 88        | ДВ Стопан                                       | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 43,75    |        | 43,75            |               | 43,75                         | Челинац           |
| 89        | ДВ Бобовице                                     | С                                                                                   | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 50,00    |        | 50,00            |               | 50,00                         | Челинац           |
| 90        | ДВ Укрина Бранешци, Пречаја                     | С                                                                                   | март 2026.                                      | март 2026.                                        |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 91        | ДВ Укрина Бранешци, Јелићи                      | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 92        | ДВ Укрина Бранешци, Репојевићи                  | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 25,00    |        | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 93        | ДВ Укрина Бранешци, Кантар Брдо, Брез.          | С                                                                                   | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 31,25    |        | 31,25            |               | 31,25                         | Челинац           |
| 94        | ДВ Џомбе Бараковац                              | С                                                                                   | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 43,75    |        | 43,75            |               | 43,75                         | Челинац           |
| 95        | ДВ Корићани Школа                               | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 18,75    |        | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 96        | ДВ ис ТС Бањалука 1                             | С                                                                                   | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 100,00   |        | 100,00           |               | 100,00                        | Бања Лука         |
| 97        | ДВ ис ТС Бањалука 2                             | С                                                                                   | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 93,75    |        | 93,75            |               | 93,75                         | Бања Лука         |
| 98        | ДВ ис ТС Бањалука 3                             | С                                                                                   | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 100,00   |        | 100,00           |               | 100,00                        | Бања Лука         |
| 99        | ДВ ис ТС Бањалука 4                             | С                                                                                   | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 75,00    |        | 75,00            |               | 75,00                         | Бања Лука         |
| 100       | Реконструкција каблова                          | С                                                                                   | март 2026.                                      | септ. 2026.                                       |                                                             | 2.597,50 |        | 2.597,50         |               | 2.597,50                      | Бања Лука         |
| 101       | Редовно одржавање трафо станица                 | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             | 138,23   |        | 138,23           |               | 138,23                        | Електроткрајина   |
| 102       | ДВ за СТС Кладари 1 и Кладари 2                 | С                                                                                   | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |          | 31,25  | 31,25            |               | 31,25                         | Србац             |
| 103       | ДВ за СТС Пријебљеви Раскршће                   | С                                                                                   | април 2027.                                     | мај 2027.                                         |                                                             |          | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Србац             |
| 104       | ДВ за СТС Пријебљеви Мартинац                   | С                                                                                   | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |          | 43,75  | 43,75            |               | 43,75                         | Србац             |
| 105       | ДВ Кнежица                                      | С                                                                                   | март 2027.                                      | новем. 2027.                                      |                                                             |          | 225,00 | 225,00           |               | 225,00                        | Козарска Дубица   |
| 106       | ТС Млин                                         | С                                                                                   | април 2027.                                     | мај 2027.                                         |                                                             |          | 112,50 | 112,50           |               | 112,50                        | Козарска Дубица   |
| 107       | СТС Клековци 1                                  | С                                                                                   | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |          | 12,50  | 12,50            |               | 12,50                         | Козарска Дубица   |
| 108       | СТС Кнежица 1                                   | С                                                                                   | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |          | 27,50  | 27,50            |               | 27,50                         | Козарска Дубица   |
| 109       | СТС Читлук 2                                    | С                                                                                   | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |          | 5,00   | 5,00             |               | 5,00                          | Козарска Дубица   |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                         | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |        |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027.  | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 110       | СТС Чорле                                                                                                                                                                                     | С                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 5,00   | 5,00             |               | 5,00                          | Прњавор           |
| 111       | ДВ Стара Шибовска                                                                                                                                                                             | С                                                                                                        | март 2027.                                         | мај 2027.                                            |                                                             |       | 93,75  | 93,75            |               | 93,75                         | Прњавор           |
| 112       | СТС Живоскоп                                                                                                                                                                                  | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 7,50   | 7,50             |               | 7,50                          | Нови Град         |
| 113       | СТС Богдановића Брдо                                                                                                                                                                          | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 7,50   | 7,50             |               | 7,50                          | Нови Град         |
| 114       | ДВ РТС Град 2 Бачвани                                                                                                                                                                         | С                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 81,25  | 81,25            |               | 81,25                         | Нови Град         |
| 115       | ДВ за СТС Тавија 3                                                                                                                                                                            | С                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 43,75  | 43,75            |               | 43,75                         | Нови Град         |
| 116       | ДВ Сводна 1 Марчете                                                                                                                                                                           | С                                                                                                        | март 2027.                                         | мај 2027.                                            |                                                             |       | 43,75  | 43,75            |               | 43,75                         | Нови Град         |
| 117       | СТС Аничичи Цеста                                                                                                                                                                             | С                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 118       | СТС Иличићи                                                                                                                                                                                   | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 119       | СТС Перичевићи Драгићи                                                                                                                                                                        | С                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 120       | СТС Бунареви                                                                                                                                                                                  | С                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 121       | СТС Берићи 2                                                                                                                                                                                  | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 122       | СТС Козила                                                                                                                                                                                    | С                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 123       | СТС Ђукићи Доњи                                                                                                                                                                               | С                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Мркоњић Град      |
| 124       | П.вод МБТС Брешин поток-МБТС М.Башта                                                                                                                                                          | С                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 112,50 | 112,50           |               | 112,50                        | Мркоњић Град      |
| 125       | Подземни вод Младост-Банка                                                                                                                                                                    | С                                                                                                        | март 2027.                                         | мај 2027.                                            |                                                             |       | 93,75  | 93,75            |               | 93,75                         | Мркоњић Град      |
| 126       | ДВ Шипово Бешњево                                                                                                                                                                             | С                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 62,50  | 62,50            |               | 62,50                         | Мркоњић Град      |
| 127       | ДВ Шипово Вражић Лубово                                                                                                                                                                       | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 106,25 | 106,25           |               | 106,25                        | Мркоњић Град      |
| 128       | ДВ Ситница Чунгур                                                                                                                                                                             | С                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 81,25  | 81,25            |               | 81,25                         | Мркоњић Град      |
| 129       | Реконструкција ДВ Топола ради преласка на 20 kV                                                                                                                                               | С                                                                                                        | март 2027.                                         | новем. 2027.                                         |                                                             |       | 81,25  | 81,25            |               | 81,25                         | Градишка          |
| 130       | Подземни вод Спортска Дворана                                                                                                                                                                 | С                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 131,25 | 131,25           |               | 131,25                        | Лакташи           |
| 131       | ДВ Гомјеница                                                                                                                                                                                  | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 56,25  | 56,25            |               | 56,25                         | Приједор          |
| 132       | ДВ Коњевићи                                                                                                                                                                                   | С                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 56,25  | 56,25            |               | 56,25                         | Приједор          |
| 133       | Подземни вод ТС ВФ Комерс-ТС Мира                                                                                                                                                             | С                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 131,25 | 131,25           |               | 131,25                        | Приједор          |
| 134       | ДВ Имљани (Шодоловићи-Корићани)                                                                                                                                                               | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 43,75  | 43,75            |               | 43,75                         | Челинац           |
| 135       | ДВ Бастаји                                                                                                                                                                                    | С                                                                                                        | мај 2027.                                          | мај 2027.                                            |                                                             |       | 18,75  | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 136       | ДВ за СТС Радекс                                                                                                                                                                              | С                                                                                                        | септ. 2027.                                        | окт. 2027.                                           |                                                             |       | 6,25   | 6,25             |               | 6,25                          | Челинац           |
| 137       | Подземни вод МБТС Житњак-ТС 25 новем.                                                                                                                                                         | С                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 93,75  | 93,75            |               | 93,75                         | Челинац           |
| 138       | ДВ Укрина-Вијачани                                                                                                                                                                            | С                                                                                                        | април 2027.                                        | мај 2027.                                            |                                                             |       | 56,25  | 56,25            |               | 56,25                         | Челинац           |
| 139       | ДВ Крупа на Врбасу Агино Село                                                                                                                                                                 | С                                                                                                        | фебр. 2027.                                        | март.2027.                                           |                                                             |       | 43,75  | 43,75            |               | 43,75                         | Бања Лука         |
| 140       | ДВ Крупа на Врбасу Рекавица                                                                                                                                                                   | С                                                                                                        | јун 2027.                                          | јун 2027.                                            |                                                             |       | 43,75  | 43,75            |               | 43,75                         | Бања Лука         |
| 141       | Редовно одржавање трафо станица                                                                                                                                                               | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       | 180,50 | 180,50           | 1.000,00      | 1.180,50                      | Електронкрајина   |
| 142       | Реконструкција дионица 20 kV на одвојку у правцу ТС 20/0,4 kV Барајиша, са извода Градишка из РТС Подгарци – замјена стубова, ужета и изолятора. Надземни Al/Fe 35 mm <sup>2</sup> , 3,542 km | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 180,00        | 180,00                        | Градишка          |
| 143       | Опремање расклопном опремом РТС Благај<br>Опремање РМУ 3+1                                                                                                                                    | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |        | 0,00             | 35,00         | 35,00                         | Нови Град         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 144       | Превођење дијела 10 kV извода Костајница из ТС 110/20/10 kV Козарска Дубица на 20 kV<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 35 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 20,388 km.<br>Уградња средњенапонског блока 20 kV у 13 трансформаторских станица 20/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 250 kVA: 1 ком,<br>- 160 kVA: 2 ком,<br>- 100 kVA: 7 ком,<br>- 50 kVA: 3 ком.                     | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1292          | 1.292,00                      | Козарска Дубица   |
| 145       | Реконструкција дијела 20 kV извода Купрес из ТС 110/20 kV Шипово.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 50 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 20,646 km.                                                                                                                                                                                                                                                 | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.288,00      | 1.288,00                      | Мркоњић Град      |
| 146       | Превођење 10 kV извода Прњавор град из ТС 20/10 kV Прњавор 1 на 20 kV<br>Кабл ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , дужине 700 m.<br>Уградња средњенапонског блока 20 kV у једној трансформаторској станици 20/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 1 ком.                                                                                                                                                                                     | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 150           | 150,00                        | Прњавор           |
| 147       | Реконструкција дијела 20 kV извода Штрбци из ТС 20/10 kV Прњавор 1.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 50 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 9,743 km.                                                                                                                                                                                                                                                | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 608           | 608,00                        | Прњавор           |
| 148       | Превођење 10 kV извода Новоселија из ТС 35/10 kV Ситари на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , укупне дужине 1,823 km.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 5,442 km.<br>Уградња 20 kV опреме у 13 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 1 ком,<br>- 400 kVA: 4 ком,<br>- 250 kVA: 6 ком,<br>- 100 kVA: 2 ком,<br>- 50 kVA: 1 ком. | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 620           | 620,00                        | Бања Лука         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 149       | Превођење 10 kV дијела извода Ада ресторан из ТС 110/10 kV Бања Лука 2 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm2, укупне дужине 380 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 2,579 km.<br>Уградња 20 kV опреме у 14 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 1000 kVA: 1 ком,<br>- 630 kVA: 1 ком,<br>- 400 kVA: 3 ком,<br>- 250 kVA: 4 ком,<br>- 160 kVA: 2 ком,<br>- 100 kVA: 1 ком.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Пекара Врбања и Врбања Млин 2.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 440 m.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Виде Њизића и Врбања Млин 2.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm2, дужине 570 m. | C                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 664           | 664,00                        | Бања Лука         |
| 150       | Реконструкција 20 kV извода Србац из ТС 110/20 kV Нова Топола.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета АI/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 8,846 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 552           | 552,00                        | Србац             |
| 151       | Реконструкција 20 kV извода Блатна из ТС 35/20 kV Нови Град.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета АI/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 9,879 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 616           | 616,00                        | Нови Град         |
| 152       | Превођење новог 10 kV извода Јошик из ТС 110/20/10 kV Козарска Дубица на 20 kV<br>Полагање 20 kV кабла ХНЕ АI 150 mm2, дужине 467 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 22,77 km.<br>Уградња 20 kV опреме у 15 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 1000 kVA: 1 ком,<br>- 400 kVA: 1 ком,<br>- 250 kVA: 3 ком,<br>- 160 kVA: 5 ком,<br>- 100 kVA: 4 ком.<br>- 50 kVA: 1 ком                                                                                                                                                                                                                                             | C                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 620           | 620,00                        | Козарска Дубица   |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Реконструкција,<br>Санација,<br>Замјена опреме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 153       | Превођење другог дијела 10 kV извода Костајница из ТС 110/20/10 kV Козраска Дубица на 20 kV<br>Полагање 20 kV кабла ХНЕ Аl 150 mm2, дужине 129 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 18,81 km.<br>Уградња 20 kV опреме у 8 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 160 kVA: 3 ком,<br>- 100 kVA: 4 ком.<br>- 50 kVA: 1 ком                                                                                                        | С                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 580           | 580,00                        | Козарска Дубица   |
| 154       | Превођење 10 kV извода Брешњево, Пилана и Трико из РТС 10 kV Шипово на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ Аl 150 mm2, укупне дужине 1,294 km.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Аl/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 2,645 km.<br>Уградња 20 kV СН блока у једној трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња 20 kV опреме у 2 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 400 kVA: 2 ком,<br>- 250 kVA: 1 ком.<br>- 160 kVA: 1 ком. | С                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 370           | 370,00                        | Мркоњић Град      |
| 155       | Реконструкција 20 kV извода Соколац из ТС 110/20 kV Шипово.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Аl/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 21,079 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | С                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1315          | 1.315,00                      | Мркоњић Град      |
| 156       | Реконструкција дијела 20 kV извода Хрваћани из ТС 110/20 kV Прњавор.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Аl/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 18,839 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1175          | 1.175,00                      | Прњавор           |
| 157       | Реконструкција другог дијела 20 kV извода Штрбци из ТС 20/10 kV Прњавор 1.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Аl/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 31,777 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | С                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1983          | 1.983,00                      | Прњавор           |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 158       | Превођење 10 kV извода Петричевац из ТС 110/20/10 kV Бања Лука 3 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , укупне дужине 470 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 7,199 km.<br>Уградња СН 20 kV блокова у 5 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња 20 kV опреме у 5 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 2 ком,<br>- 400 kVA: 3 ком,<br>- 250 kVA: 4 ком,<br>- 160 kVA: 1 ком.                   | C                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 480           | 480,00                        | Бања Лука         |
| 159       | замјена кабла између ТС 110/10 kV Бања Лука 3 и ТС 20/0,4 kV Тице Дивљаца.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , дужине 348 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 30            | 30,00                         | Бања Лука         |
| 160       | Превођење 10 kV извода Чатрња из ТС 110/20/10 kV Градишка на 20 kV<br>Полагање 20 kV каба ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , дужине 37 m.<br>Уградња СКС пресека 50 mm <sup>2</sup> , дужине 174 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 7,024 km.<br>Уградња ужета АI/Fe 35 mm <sup>2</sup> и замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 1,193 km.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 400 kVA: 1 ком,<br>- 250 kVA: 3 ком,<br>- 100 kVA: 1 ком | C                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 285,00        | 285,00                        | Градишка          |
| 161       | Превођење 10 kV извода Лиман из ТС 110/20/10kV Градишка на 20 kV, дужине 4,7 km.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 400 kVA: 1 ком,<br>- 250 kVA: 4 ком,<br>- 100 kVA: 1 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 188,00        | 188,00                        | Градишка          |
| 162       | Реконструкција дијела 20 kV извода Добрљин из ТС 110/20 kV Нови Град.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета АI/Fe 50 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 9,082 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 567           | 567,00                        | Нови Град         |
| 163       | Превођење 10 kV извода СИП из ТС 110/20/10 kV Козарска Дубица на 20 kV<br>Полагање 20 kV каба ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , дужине 1,752 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 120,00        | 120,00                        | Козарска Дубица   |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Врста инвестиције<br>(Изградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 164       | Припрема извода Дубичка Раван из ТС 110/20/10 кV Козарска Дубица за рад под напоном 20 кV. Каблови ХНЕ Аl 150 mm2, укупне дужине 2,59 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 176,00        | 176,00                        | Козарска Дубица   |
| 165       | Превођење 10 кV извода Чађавица из ТС 35/20/10 кV Мркоњић Град на 20 кV<br>Полагање 20 кV каблова ХНЕ Аl 150 mm2, укупне дужине 104 m.<br>замјена изолације 10 кV са изолацијом 20 кV на надземним водовима укупне дужине 66,979 km.<br>Уградња СН 20 кV блокова у једној трансформаторској станици 10/0,4 кV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 кV:<br>- 400 kVA: 3 ком,<br>- 250 kVA: 2 ком,<br>- 160 kVA: 6 ком,<br>- 100 kVA: 20 ком,<br>- 50 kVA: 13 ком | С                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1244          | 1.244,00                      | Мркоњић Град      |
| 166       | 35/20/10 кV Мркоњић Град на 20 кV<br>Полагање 20 кV каблва ХНЕ Аl 150 mm2, укупне дужине 846 m.<br>Уградња СН 20 кV блокова у двије трансформаторске станице 10/0,4 кV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 кV:<br>- 1000 kVA: 1 ком,<br>- 630 kVA: 1 ком.                                                                                                                                                                                                      | С                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 150           | 150,00                        | Мркоњић Град      |
| 167       | Реконструкција другог дијела 20 кV извода Хрваћани из ТС 110/20 кV Прњавор.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Аl/Fe 50 mm2 и изолатора) надземних водова укупне дужине 27,523 km.                                                                                                                                                                                                                                                          | С                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1717          | 1.717,00                      | Прњавор           |
| 168       | Реконструкција дијела магистралног правца 20 кV извода Черјаци из ТС 110/20 кV Приједор 3.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Аl/Fe 50 mm2 и изолатора) надземних водова укупне дужине 3,109 km.                                                                                                                                                                                                                                            | С                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 62            | 62,00                         | Приједор          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О опреме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 169       | Превођење 10 kV извода Ада Ресторан (други дио) и извода Ђеде Кеџмановића из ТС 110/10 kV Бања Лука 2 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm2, укупне дужине 4,494 km.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 3,851 km.<br>Уградња СН 20 kV блокова у 12 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња 20 kV опреме у 6 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 7 ком,<br>- 400 kVA: 5 ком,<br>- 250 kVA: 3 ком,<br>- 160 kVA: 3 ком. | С                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1028          | 1.028,00                      | Бања Лука         |
| 170       | Превођење 10 kV извода Старчевица из ТС 35/10 kV Ситари на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 4,494 km.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 2,004 km.<br>Уградња СН 20 kV блокова у 4 трансформаторске станице 10/0,4 kV.<br>Уградња 20 kV опреме у 4 трансформаторске станице 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 2 ком,<br>- 400 kVA: 2 ком,<br>- 250 kVA: 2 ком,<br>- 160 kVA: 2 ком                                                          | С                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 540           | 540,00                        | Бања Лука         |
| 171       | Превођење 10 kV извода Пољоканов парк из ТС 35/10 kV Ситари на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 470 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 574 m.<br>Уградња СН 20 kV блокова у 5 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 2 ком,<br>- 400 kVA: 3 ком                                                                                                                                                                     | С                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 268           | 268,00                        | Бања Лука         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О опреме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 172       | <p>Превођење 10 kV извода Млађе Ћусића из ТС 110/35/10 kV Бања Лука 1 на 20 kV</p> <p>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm<sup>2</sup>, дужине 734 m.</p> <p>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 8,702 km.</p> <p>Уградња СН 20 kV блокова у 6 трансформаторских станица 10/0,4 kV.</p> <p>Уградња 20 kV опреме у 14 трансформаторских станица 10/0,4 kV.</p> <p>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 630 kVA: 3 ком,</li> <li>- 400 kVA: 3 ком,</li> <li>- 250 kVA: 6 ком,</li> <li>- 160 kVA: 8 ком.</li> </ul> <p>Нови извод Шарговац Пранићи из ТС 110/20 kV Бања Лука 4.</p> <p>Кабл ХНЕ АI 150 mm<sup>2</sup>, дужине 950 m.</p>                               | С                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 939           | 939,00                        | Бања Лука         |
| 173       | <p>Превођење 10 kV извода Буџак 1/1 из ТС 110/35/10 kV Бања Лука 1 на 20 kV</p> <p>Уградња СН 20 kV блокова у 4 трансформаторске станице 10/0,4 kV.</p> <p>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 630 kVA: 3 ком,</li> <li>- 400 kVA: 1 ком,</li> </ul> <p>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Лазарево 2 и Буџак Хладњача.</p> <p>Кабл ХНЕ АI 150 mm<sup>2</sup>, дужине 540 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 205           | 205,00                        | Бања Лука         |
| 174       | <p>Превођење 10 kV дијела извода Бранка Поповића из ТС 110/35/10 kV Бања Лука 1 на 20 kV</p> <p>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm<sup>2</sup>, дужине 1,936 km.</p> <p>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 2,04 km.</p> <p>Уградња СН 20 kV блокова у 7 трансформаторских станица 10/0,4 kV.</p> <p>Уградња 20 kV опреме у једној трансформаторској станици 10/0,4 kV.</p> <p>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1000 kVA: 1 ком,</li> <li>- 630 kVA: 5 ком,</li> <li>- 400 kVA: 1 ком,</li> <li>- 160 kVA: 1 ком.</li> </ul> <p>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Доњи Дракулић и Југопрогрес.</p> <p>Кабл ХНЕ АI 150 mm<sup>2</sup>, дужине 320 m.</p> | С                                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 508           | 508,00                        | Бања Лука         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                               | Врста инвестиције<br>(Изградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 175       | Превођење 10 kV извода Топола из ТС 110/20 kV Градишка на 20 kV, дужине 5,178 km. Полагање 20 kV кабла ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , дужине 23 m. Уградња трансформатора 20/0,4 kV: - 100 kVA: 1 ком.                                                                                                | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 146,00        | 146,00                        | Градишка          |
| 176       | Превођење 10 kV извода Циглана из ТС 110/20 kV Градишка на 20 kV, дужине 7,404 km. Полагање 20 kV кабла ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , дужине 466 m.                                                                                                                                                  | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 397,00        | 397,00                        | Градишка          |
| 177       | Превођење ТС 10/0,4 kV Стадион 1, Метал 1, Метал 2 и Трико 1 на 20 kV Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Трико 2 Жерсеј и Трико 1. Кабл ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , дужине 200 m. Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Метал 2 и Метал 3. Кабл ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , дужине 30 m. | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 59,00         | 59,00                         | Градишка          |
| 178       | замјена дотрајалих каблова на градском подручју Нове Тополе. Каблови ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , укупне дужине 609 m.                                                                                                                                                                              | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 41,00         | 41,00                         | Градишка          |
| 179       | замјена дотрајалих каблова на градском подручју Градишке. Каблови ХНЕ Al 150 mm <sup>2</sup> , укупне дужине 11,37 km.                                                                                                                                                                              | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00                      | Градишка          |
| 180       | Реконструкција другог дијела 20 kV извода Добрљин из ТС 110/20 kV Нови Град. Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 50 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 14,846 km.                                                                                 | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 926,00        | 926,00                        | Нови Град         |
| 181       | Реконструкција дијела 20 kV око ТС 20/0,4 kV Агића брдо и Сумари. Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 50 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 2,293 km.                                                                                             | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 143,00        | 143,00                        | Нови Град         |
| 182       | Реконструкција дијела 20 kV око ТС 20/0,4 kV Рашће и Бушевић. Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 50 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 3,501 km.                                                                                                 | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 218,00        | 218,00                        | Нови Град         |
| 183       | Реконструкција дијела 20 kV извода Блатана из ТС 35/20 kV Нови Град од ТС 20/0,4 kV Биљег до ТС 20/0,4 kV Луке. Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 50 mm <sup>2</sup> и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 4,548 km.                                               | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | <b>284,00</b> | 284,00                        | Нови Град         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Врста инвестиције<br>(Изградња, Реконструкција, Санација, Замена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 184       | Превођење 10 kV извода Кнежица 10 kV из ТС 110/20/10 kV Козарска Дубица на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 247 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 34,662 km.<br>Уградња 20 kV опреме у 25 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 250 kVA: 1 ком,<br>- 160 kVA: 8 ком,<br>- 100 kVA: 11 ком,<br>- 50 kVA: 5 ком.                                                                                                                      | С                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.040,00      | 1.040,00                      | Козарска Дубица   |
| 185       | Превођење 10 kV извода Папирница и Механика Дубичка равн из ТС 110/20/10 kV Козарска Дубица на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm2, дужине 6,829 km.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 53 m.<br>Уградња СН 20 kV блокова у 20 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња 20 kV опреме у 5 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 1000 kVA: 2 ком,<br>- 630 kVA: 8 ком,<br>- 400 kVA: 10 ком,<br>- 250 kVA: 5 ком.                             | С                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.463,00      | 1.463,00                      | Козарска Дубица   |
| 186       | Прва фаза - Превођење 10 kV извода Стројице из ТС 20/10 kV Шипово на 20 kV<br>Полагање 20 kV каба ХНЕ АI 150 mm2, дужине 273 m.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета АI/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 81,653 km<br>Изградња двије надземне дионице са ужетом АI/Fe 50 mm2 дужине 2х65 m.<br>Уградња 20 kV опреме у 54 трансформаторске станице 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 400 kVA: 1 ком,<br>- 250 kVA: 4 ком,<br>- 160 kVA: 13 ком,<br>- 100 kVA: 16 ком,<br>- 50 kVA: 18 ком. | С                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00                      | Мркоњић Град      |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена О према, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 187       | Превођење 10 kV извода Шипово из РТС Шипово на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 3,779 km.<br>Комплетна реконструкција (замјена стубова, ужета Al/Fe 50 mm2 и изолатора 20 kV) надземних водова укупне дужине 8,024 km<br>Уградња СН 20 kV блокова у 7 трансформаторских станица 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 4 ком,<br>- 400 kVA: 4 ком,<br>- 250 kVA: 2 ком,<br>- 160 kVA: 3 ком,<br>- 100 kVA: 3 ком. | C                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.166,00      | 1.166,00                      | Мркоњић Град      |
| 188       | Превођење 10 kV извода Рибник из ТС 35/20/10 kV Превија на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 1,375 km.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 68,308 km.<br>Уградња једне 20 kV хелије у РТС Превија.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 250 kVA: 1 ком,<br>- 160 kVA: 2 ком,<br>- 100 kVA: 12 ком,<br>- 50 kVA: 17 ком.                                                               | C                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.213,00      | 1.213,00                      | Мркоњић Град      |
| 189       | Превођење 10 kV извода Бјелаци из ТС 35/20/10 kV Мркоњић Град на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ Al 150 mm2, укупне дужине 34 m.<br>замјена изолације 10 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 88,506 km.<br>Уградња једног СН 20 kV блока у трансформаторску станицу 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 400 kVA: 1 ком,<br>- 160 kVA: 7 ком,<br>- 100 kVA: 23 ком,<br>- 50 kVA: 22 ком.                                   | C                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.503,00      | 1.503,00                      | Мркоњић Град      |
| 190       | Реконструкција 20 kV извода Слатина Бустер из ТС 110/20 kV Бања Лука 8.<br>Уградња ужета Al/Fe 50 mm2 на надземним водовима укупне дужине 4,113 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 82,00         | 82,00                         | Лакташи           |
| 191       | Реконструкција 20 kV извода Трн из ТС 110/20 kV Лакташи.<br>Уградња ужета Al/Fe 50 mm2 на надземним водовима укупне дужине 1,899 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 38,00         | 38,00                         | Лакташи           |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 192       | Превосијење 10 кV извода Кулаши из ТС 20/10 кV<br>Прњавор 1 на 20 кV<br>замјена изолације 10 кV са изолацијом 20 кV на надземним водовима укупне дужине 27,663 km.<br>Уградња једне 20 кV хелије у ТС 20/10 кV Прњавор 1.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 кV:<br>- 400 кVА: 1 ком,<br>- 160 кVА: 6 ком,<br>- 100 кVА: 12 ком,<br>- 50 кVА: 4 ком.                                                                                                                                                                                                                                                                         | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 608,00        | 608,00                        | Прњавор           |
| 193       | Превосијење 10 кV извода Вијачани из ТС 20/10 кV<br>Прњавор 1 на 20 кV<br>замјена изолације 10 кV са изолацијом 20 кV на надземним водовима укупне дужине 38,186 km.<br>Уградња једне 20 кV хелије у ТС 20/10 кV Прњавор 1.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 кV:<br>- 400 кVА: 1 ком,<br>- 250 кVА: 1 ком,<br>- 160 кVА: 10 ком,<br>- 100 кVА: 16 ком,<br>- 50 кVА: 3 ком.                                                                                                                                                                                                                                                 | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 826,00        | 826,00                        | Прњавор           |
| 194       | ПРВА ФАЗА - 50 %Превосијење 6 кV конзума са ТС 20/6 кV Љубија на 20 кV<br>Полагање 20 кV каблова ХНЕ А1 150 mm2, укупне дужине 3,854 km.<br>замјена изолације 6 кV са изолацијом 20 кV на надземним водовима укупне дужине 54,067 km.<br>Уградња шест 20 кV хелија у ТС 20/6 кV Љубија.<br>Уградња седам СН 20 кV блокова у трансформаторским станицама 6/0,4 кV.<br>Уградња 20 кV опреме у 35 трансформаторске станице 6/0,4 кV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 кV:<br>- 1000 кVА: 1 ком,<br>- 630 кVА: 2 ком,<br>- 400 кVА: 4 ком,<br>- 250 кVА: 5 ком,<br>- 160 кVА: 5 ком,<br>- 100 кVА: 21 ком,<br>- 50 кVА: 3 ком. | С                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.200,00      | 1.200,00                      | Приједор          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 195       | Превођење 6 kV конзума са ТС 20/6 kV Томашица на 20 kV<br>замјена изолације 6 kV са изолацијом 20 kV на надземним водовима укупне дужине 14,671 km.<br>Уградња три 20 kV хелије у ТС 20/6 kV Љубија.<br>Уградња 20 kV опреме у 10 трансформаторске станице 6/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 250 kVA: 1 ком,<br>- 160 kVA: 4 ком,<br>- 100 kVA: 5 ком.                                                                                                                                                                                                                                | C                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 612,00        | 612,00                        | Приједор          |
| 196       | Замјена дотрајалог кабла између ТС 20/0,4 kV Енергопетрол и ТС 20/0,4 kV Протект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 40,00         | 40,00                         | Приједор          |
| 197       | Превођење дијела 10 kV извода Енергомонт из ТС 110/20/10 kV Бања Лука 3 и извода Ситари круг из ТС 110/20 kV Бања Лука 9 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , укупне дужине 6,419 km.<br>Уградња 18 СН 20 kV блокова у трансформаторским станицама 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 1000 kVA: 1 ком,<br>- 630 kVA: 14 ком,<br>- 400 kVA: 5 ком.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Стара чаршија и Палас и МГ Минд.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , дужине 330 m.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Врбас обала и Бранка Мораче. | C                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.437,00      | 1.437,00                      | Бања Лука         |
| 198       | 110/20/10 kV Бања Лука 3 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , укупне дужине 3,823 km.<br>Уградња шест СН 20 kV блокова у трансформаторским станицама 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 5 ком,<br>- 400 kVA: 1 ком.<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Змај Јове Јовановића и Врбас обала.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , дужине 260 m.                                                                                                                                                                                            | C                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 613,00        | 613,00                        | Бања Лука         |
| 199       | Превођење 10 kV извода Косте Воиновића и дијела извода Трудбеник из ТС 110/20 kV Бања Лука 9 на 20 kV<br>Полагање кабла 20 kV између ТС 20/0,4 kV Косте Воиновића и Дом пензионера.<br>Кабл ХНЕ АI 150 mm <sup>2</sup> , дужине 540 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 47,00         | 47,00                         | Бања Лука         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Врста инвестиције (И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 200       | Превођење 10 kV извода Старчевица А2 и Старчевица С6 из ТС 110/10 kV Бања Лука 2 и извода Старине Новака из ТС 110/20 kV Бања Лука 9 на 20 kV<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ А1 150 mm2, укупне дужине 8,436 km.<br>Уградња 26 СН 20 kV блокова у трансформаторским станицама 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 630 kVA: 25 ком,<br>- 400 kVA: 1 ком. | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.856,00      | 1.856,00                      | Бања Лука         |
| 201       | Превођење 10 kV извода Старчевица 6 и Ребровац мост из ТС 110/10 kV Бања Лука 2 на 20 kV.<br>Полагање 20 kV каблова ХНЕ А1 150 mm2, укупне дужине 10,002 km.<br>Уградња 28 СН 20 kV блокова у трансформаторским станицама 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 1000 kVA: 8 ком,<br>- 630 kVA: 19 ком,<br>- 400 kVA: 1 ком.                              | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 2.128,00      | 2.128,00                      | Бања Лука         |
| 202       | Превођење 6 kV извода Стара сушиона и пословна зона из ТС 110/20/6 kV Бања Лука 7 на 20 kV.<br>Уградња 7 СН 20 kV блокова у трансформаторским станицама 10/0,4 kV.<br>Уградња трансформатора 20/0,4 kV:<br>- 1000 kVA: 3 ком,<br>- 630 kVA: 4 ком.                                                                                                                      | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 319,00        | 319,00                        | Бања Лука         |
| 203       | Замјена НН ормара и пратеће опреме на стубним трансформаторским станица                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 3.150,00      | 3.150,00                      | Електрокрајина    |
| 204       | Замјена енергетских трансформатора због старости, трансформаторима са сниженим губицима (класа А0Ак) - Планирана замјена 90 трансформатора                                                                                                                                                                                                                              | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 9.500,00      | 9.500,00                      | Електрокрајина    |
| 205       | Реконструкција сн мреже ТЈ Бања Лука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.610,00      | 1.610,00                      | Бања Лука         |
| 206       | Реконструкција сн мреже ТЈ Градишка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 280,00        | 280,00                        | Градишка          |
| 207       | Реконструкција сн мреже ТЈ Лакташи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 315,00        | 315,00                        | Лакташи           |
| 208       | Реконструкција сн мреже ТЈ Србац                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 210,00        | 210,00                        | Србац             |
| 209       | Реконструкција сн мреже ТЈ Козарска Дубица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 770,00        | 770,00                        | Козарска Дубица   |
| 210       | Реконструкција сн мреже ТЈ Нови Град                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 315,00        | 315,00                        | Нови Град         |
| 211       | Реконструкција сн мреже ФЛ Костајница                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 63,00         | 63,00                         | Нови Град         |
| 212       | Реконструкција сн мреже ФЛ Крупа на Уни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 42,00         | 42,00                         | Нови Град         |
| 213       | Реконструкција сн мреже ТЈ Приједор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 630,00        | 630,00                        | Приједор          |
| 214       | Реконструкција сн мреже ФЛ Оштра Лука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 70,00         | 70,00                         | Приједор          |
| 215       | Реконструкција сн мреже ТЈ Челинац                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 465,00        | 465,00                        | Челинац           |
| 216       | Реконструкција сн мреже ФЛ Котор Варош                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 530,00        | 530,00                        | Челинац           |
| 217       | Реконструкција сн мреже ФЛ Кнежево                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 335,00        | 335,00                        | Челинац           |
| 218       | Реконструкција сн мреже ТЈ Мркоњић Град                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 490,00        | 490,00                        | Мркоњић Град      |

| Ред. број                                                                           | Назив инвестиције и основни параметри    | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |                  |                 |                  |                  |                               | Теренска јединица |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                     |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.            | 2027.           | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034.    | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 219                                                                                 | Реконструкција сн мреже ФЛ Купрес        | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 70,00            | 70,00                         | Мркоњић Град      |
| 220                                                                                 | Реконструкција сн мреже ФЛ Језеро        | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 70,00            | 70,00                         | Мркоњић Град      |
| 221                                                                                 | Реконструкција сн мреже ФЛ Шипово        | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 420,00           | 420,00                        | Мркоњић Град      |
| 222                                                                                 | Реконструкција сн мреже ФЛ Рибник        | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 210,00           | 210,00                        | Мркоњић Град      |
| 223                                                                                 | Реконструкција сн мреже ФЛ Источни Дрвар | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 70,00            | 70,00                         | Мркоњић Град      |
| 224                                                                                 | Реконструкција сн мреже ФЛ Петровац      | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 70,00            | 70,00                         | Мркоњић Град      |
| 225                                                                                 | Реконструкција сн мреже ТЈ Прњавор       | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 560              | 560,00                        | Прњавор           |
| 226                                                                                 |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             |                  | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих</b>   |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   | 4.540,90                                                    | 8.709,48         | 3.957,00        | 17.207,38        | 62.205,00        | 79.412,38                     |                   |
| <b>УКУПНО 10(20) kV објекти</b>                                                     |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   | <b>9.286,65</b>                                             | <b>11.213,48</b> | <b>7.719,50</b> | <b>28.219,63</b> | <b>78.386,00</b> | <b>106.535,63</b>             |                   |
| <b>НН мрежа</b>                                                                     |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 |                  |                  |                               |                   |
| <b>Изградња и припрема изградње нових НН мрежа</b>                                  |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 |                  |                  |                               |                   |
| 1                                                                                   | Доградња постојећих НН водова            | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             | 2.900,00         | 2.900,00                      | Електрокрајина    |
| 2                                                                                   |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 | 0,00             |                  | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО изградња и припрема изградње нових НН мрежа</b>                           |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.900,00         | 2.900,00                      |                   |
| <b>Реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих НН мрежа</b> |                                          |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |                  |                 |                  |                  |                               |                   |
| 1                                                                                   | Крушковац                                | С                                                                                       | фебруар 2025.                                   | април 2025.                                       | 208,00                                                      |                  |                 | 208,00           |                  | 208,00                        | Козарска Дубица   |
| 2                                                                                   | Доња Слабиња                             | С                                                                                       | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 78,00                                                       |                  |                 | 78,00            |                  | 78,00                         | Козарска Дубица   |
| 3                                                                                   | Парнице                                  | С                                                                                       | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 58,50                                                       |                  |                 | 58,50            |                  | 58,50                         | Козарска Дубица   |
| 4                                                                                   | Град 5                                   | С                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 58,50                                                       |                  |                 | 58,50            |                  | 58,50                         | Козарска Дубица   |
| 5                                                                                   | Градина                                  | С                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 169,00                                                      |                  |                 | 169,00           |                  | 169,00                        | Србац             |
| 6                                                                                   | Лилић Радоњић                            | С                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 26,00                                                       |                  |                 | 26,00            |                  | 26,00                         | Србац             |
| 7                                                                                   | Дуго Поље                                | С                                                                                       | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 39,00                                                       |                  |                 | 39,00            |                  | 39,00                         | Србац             |
| 8                                                                                   | Татићи                                   | С                                                                                       | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 84,50                                                       |                  |                 | 84,50            |                  | 84,50                         | Србац             |
| 9                                                                                   | Малешевићи                               | С                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 71,50                                                       |                  |                 | 71,50            |                  | 71,50                         | Прњавор           |
| 10                                                                                  | Насебина Лишња                           | С                                                                                       | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 97,50                                                       |                  |                 | 97,50            |                  | 97,50                         | Прњавор           |
| 11                                                                                  | Присоје 1                                | С                                                                                       | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 39,00                                                       |                  |                 | 39,00            |                  | 39,00                         | Прњавор           |
| 12                                                                                  | Ружевци                                  | С                                                                                       | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 104,00                                                      |                  |                 | 104,00           |                  | 104,00                        | Прњавор           |
| 13                                                                                  | Доња Илова                               | С                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 104,00                                                      |                  |                 | 104,00           |                  | 104,00                        | Прњавор           |
| 14                                                                                  | Рајка Малешевића                         | С                                                                                       | фебруар 2025.                                   | април 2025.                                       | 20,80                                                       |                  |                 | 20,80            |                  | 20,80                         | Прњавор           |
| 15                                                                                  | Околица                                  | С                                                                                       | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 104,00                                                      |                  |                 | 104,00           |                  | 104,00                        | Прњавор           |
| 16                                                                                  | Бушевић Поповићи                         | С                                                                                       | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 71,50                                                       |                  |                 | 71,50            |                  | 71,50                         | Нови Град         |
| 17                                                                                  | Чичин Гај                                | С                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 26,00                                                       |                  |                 | 26,00            |                  | 26,00                         | Нови Град         |
| 18                                                                                  | Сухача Млин                              | С                                                                                       | фебруар 2025.                                   | април 2025.                                       | 26,00                                                       |                  |                 | 26,00            |                  | 26,00                         | Нови Град         |
| 19                                                                                  | Зечево Брдо                              | С                                                                                       | мај 2025.                                       | јул 2025.                                         | 36,40                                                       |                  |                 | 36,40            |                  | 36,40                         | Нови Град         |
| 20                                                                                  | Бубњарица                                | С                                                                                       | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 78,00                                                       |                  |                 | 78,00            |                  | 78,00                         | Нови Град         |
| 21                                                                                  | Бушевић Школа                            | С                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 91,00                                                       |                  |                 | 91,00            |                  | 91,00                         | Нови Град         |
| 22                                                                                  | Радићи                                   | С                                                                                       | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 32,50                                                       |                  |                 | 32,50            |                  | 32,50                         | Мркоњић Град      |
| 23                                                                                  | Антонићи                                 | С                                                                                       | март 2025.                                      | април 2025.                                       | 18,20                                                       |                  |                 | 18,20            |                  | 18,20                         | Мркоњић Град      |
| 24                                                                                  | Доња Пецка излаз Терзије                 | С                                                                                       | април 2025.                                     | мај 2025.                                         | 32,50                                                       |                  |                 | 32,50            |                  | 32,50                         | Мркоњић Град      |
| 25                                                                                  | Доњи Шеховци                             | С                                                                                       | мај 2025.                                       | јун 2025.                                         | 41,60                                                       |                  |                 | 41,60            |                  | 41,60                         | Мркоњић Град      |
| 26                                                                                  | Герзово Велетово                         | С                                                                                       | јун 2025.                                       | јул 2025.                                         | 33,80                                                       |                  |                 | 33,80            |                  | 33,80                         | Мркоњић Град      |
| 27                                                                                  | Герзово Поткрај                          | С                                                                                       | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 23,40                                                       |                  |                 | 23,40            |                  | 23,40                         | Мркоњић Град      |
| 28                                                                                  | Шпирићи Шушњари                          | С                                                                                       | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 20,80                                                       |                  |                 | 20,80            |                  | 20,80                         | Мркоњић Град      |
| 29                                                                                  | Ј.Потоци Школа излаз Липа                | С                                                                                       | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 41,60                                                       |                  |                 | 41,60            |                  | 41,60                         | Мркоњић Град      |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Реконструкција,<br>Санација,<br>Замјена Опрема,<br>Припрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                       |                                                                                                     |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 30        | Трново 1, Вукомани и Гвозденци        | С                                                                                                   | фебруар 2025.                                      | април 2025.                                          | 35,10                                                       |       |       | 35,10            |               | 35,10                         | Мркоњић Град      |
| 31        | Гориња Пецка Бабићи, Симићи           | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 58,50                                                       |       |       | 58,50            |               | 58,50                         | Мркоњић Град      |
| 32        | Бабићи 1                              | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 46,80                                                       |       |       | 46,80            |               | 46,80                         | Мркоњић Град      |
| 33        | Бабићи 2                              | С                                                                                                   | април 2025.                                        | мај 2025                                             | 46,80                                                       |       |       | 46,80            |               | 46,80                         | Мркоњић Град      |
| 34        | Јакшићи 1                             | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 46,80                                                       |       |       | 46,80            |               | 46,80                         | Мркоњић Град      |
| 35        | Пљева 1                               | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 58,50                                                       |       |       | 58,50            |               | 58,50                         | Мркоњић Град      |
| 36        | Прибељци 1                            | С                                                                                                   | април 2025.                                        | мај 2025                                             | 65,00                                                       |       |       | 65,00            |               | 65,00                         | Мркоњић Град      |
| 37        | Крчевине                              | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | септ. 2025.                                          | 45,50                                                       |       |       | 45,50            |               | 45,50                         | Мркоњић Град      |
| 38        | Мујићи 2                              | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 45,50                                                       |       |       | 45,50            |               | 45,50                         | Мркоњић Град      |
| 39        | Мујићи 3                              | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 110,50                                                      |       |       | 110,50           |               | 110,50                        | Мркоњић Град      |
| 40        | Чугуре                                | С                                                                                                   | март 2025.                                         | април 2025.                                          | 71,50                                                       |       |       | 71,50            |               | 71,50                         | Мркоњић Град      |
| 41        | Г.Заблеће                             | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 71,50                                                       |       |       | 71,50            |               | 71,50                         | Мркоњић Град      |
| 42        | Г.Превија                             | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 36,40                                                       |       |       | 36,40            |               | 36,40                         | Мркоњић Град      |
| 43        | Н.Топола Центар 1                     | С                                                                                                   | јун 2025                                           | јул 2025.                                            | 13,00                                                       |       |       | 13,00            |               | 13,00                         | Градишка          |
| 44        | Совијак 4                             | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | септ. 2025.                                          | 32,50                                                       |       |       | 32,50            |               | 32,50                         | Градишка          |
| 45        | Совијак 5                             | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 39,00                                                       |       |       | 39,00            |               | 39,00                         | Градишка          |
| 46        | Крошња 1                              | С                                                                                                   | април 2025.                                        | мај 2025                                             | 32,50                                                       |       |       | 32,50            |               | 32,50                         | Градишка          |
| 47        | Обрадовац 1                           | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 52,00                                                       |       |       | 52,00            |               | 52,00                         | Градишка          |
| 48        | Брестовчина 2                         | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јул 2025.                                            | 84,50                                                       |       |       | 84,50            |               | 84,50                         | Градишка          |
| 49        | Г.Подградци 1 Пекара                  | С                                                                                                   | август 2025.                                       | август 2025.                                         | 18,20                                                       |       |       | 18,20            |               | 18,20                         | Градишка          |
| 50        | Савска                                | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 41,60                                                       |       |       | 41,60            |               | 41,60                         | Градишка          |
| 51        | Чатрња 3                              | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 91,00                                                       |       |       | 91,00            |               | 91,00                         | Градишка          |
| 52        | Жеравица 5                            | С                                                                                                   | јун 2025                                           | јул 2025                                             | 39,00                                                       |       |       | 39,00            |               | 39,00                         | Градишка          |
| 53        | Бок Јанковац 4                        | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 71,50                                                       |       |       | 71,50            |               | 71,50                         | Градишка          |
| 54        | Лиман 1                               | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | септ. 2025.                                          | 45,50                                                       |       |       | 45,50            |               | 45,50                         | Градишка          |
| 55        | Турјак 1                              | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 156,00                                                      |       |       | 156,00           |               | 156,00                        | Градишка          |
| 56        | Ројал Романовци                       | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 32,50                                                       |       |       | 32,50            |               | 32,50                         | Лакташи           |
| 57        | Бакинци Центар                        | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 71,50                                                       |       |       | 71,50            |               | 71,50                         | Лакташи           |
| 58        | Шешковци 3                            | С                                                                                                   | јун 2025                                           | јул 2025.                                            | 78,00                                                       |       |       | 78,00            |               | 78,00                         | Лакташи           |
| 59        | Савићи Милосавци                      | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 41,60                                                       |       |       | 41,60            |               | 41,60                         | Лакташи           |
| 60        | Романовци 2                           | С                                                                                                   | април 2025.                                        | април 2025.                                          | 41,60                                                       |       |       | 41,60            |               | 41,60                         | Лакташи           |
| 61        | Љубатовци 2                           | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | септ. 2025.                                          | 52,00                                                       |       |       | 52,00            |               | 52,00                         | Лакташи           |
| 62        | Алексићи 2                            | С                                                                                                   | окт. 2025.                                         | окт. 2025                                            | 52,00                                                       |       |       | 52,00            |               | 52,00                         | Лакташи           |
| 63        | Кољани 2                              | С                                                                                                   | јун 2025                                           | јул 2025.                                            | 78,00                                                       |       |       | 78,00            |               | 78,00                         | Лакташи           |
| 64        | Омарска Ново Насеље                   | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 36,40                                                       |       |       | 36,40            |               | 36,40                         | Приједор          |
| 65        | Нишевићи 1 Романићи                   | С                                                                                                   | април 2025.                                        | април 2025.                                          | 36,40                                                       |       |       | 36,40            |               | 36,40                         | Приједор          |
| 66        | Нишевићи                              | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 49,40                                                       |       |       | 49,40            |               | 49,40                         | Приједор          |
| 67        | Г.Петров Гај Савићи                   | С                                                                                                   | јун 2025                                           | јул 2025                                             | 23,40                                                       |       |       | 23,40            |               | 23,40                         | Приједор          |
| 68        | Нишевићи Средићи                      | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | септ. 2025.                                          | 33,80                                                       |       |       | 33,80            |               | 33,80                         | Приједор          |
| 69        | Јаћимовићи                            | С                                                                                                   | окт. 2025.                                         | окт. 2025                                            | 33,80                                                       |       |       | 33,80            |               | 33,80                         | Приједор          |
| 70        | Јелићка Школа                         | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 58,50                                                       |       |       | 58,50            |               | 58,50                         | Приједор          |
| 71        | Јелићка Бакали                        | С                                                                                                   | април 2025.                                        | април 2025.                                          | 78,00                                                       |       |       | 78,00            |               | 78,00                         | Приједор          |
| 72        | Градина 3 Језеро Мамузе               | С                                                                                                   | септ. 2025.                                        | септ. 2025.                                          | 54,60                                                       |       |       | 54,60            |               | 54,60                         | Приједор          |
| 73        | Оштра Лука Кантари                    | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 19,50                                                       |       |       | 19,50            |               | 19,50                         | Приједор          |
| 74        | Копривна школа                        | С                                                                                                   | јул 2025.                                          | јул 2025.                                            | 26,00                                                       |       |       | 26,00            |               | 26,00                         | Приједор          |
| 75        | Козаруша Подграђе                     | С                                                                                                   | окт. 2025.                                         | окт. 2025                                            | 58,50                                                       |       |       | 58,50            |               | 58,50                         | Приједор          |
| 76        | Г. Драготиња Кантари                  | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 52,00                                                       |       |       | 52,00            |               | 52,00                         | Приједор          |
| 77        | Варјаче                               | С                                                                                                   | март 2025.                                         | март 2025.                                           | 58,50                                                       |       |       | 58,50            |               | 58,50                         | Челинац           |
| 78        | Засеље                                | С                                                                                                   | април 2025.                                        | април 2025.                                          | 49,40                                                       |       |       | 49,40            |               | 49,40                         | Челинац           |
| 79        | Радмановићи                           | С                                                                                                   | мај 2025.                                          | јун 2025                                             | 36,40                                                       |       |       | 36,40            |               | 36,40                         | Челинац           |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри     | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |        |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                           |                                                                                                          |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.  | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 80        | Подосоје                                  | С                                                                                                        | јун.2025                                        | јун 2025.                                         | 39,00                                                       |        |       | 39,00            |               | 39,00                         | Челинац           |
| 81        | Рипиште                                   | С                                                                                                        | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 39,00                                                       |        |       | 39,00            |               | 39,00                         | Челинац           |
| 82        | Каблови, излаз Станковићи                 | С                                                                                                        | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 33,80                                                       |        |       | 33,80            |               | 33,80                         | Челинац           |
| 83        | Г.Јошавка школа, излаз Тешићи и Дакићи    | С                                                                                                        | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 20,80                                                       |        |       | 20,80            |               | 20,80                         | Челинац           |
| 84        | Сабањска Ријека, излаз за Тубакe и Вучиће | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 54,60                                                       |        |       | 54,60            |               | 54,60                         | Челинац           |
| 85        | Грабовац 1, излаз испод пруге             | С                                                                                                        | јун.2025                                        | јун 2025.                                         | 18,20                                                       |        |       | 18,20            |               | 18,20                         | Челинац           |
| 86        | Бараковац, излаз за Станојевиће и К.      | С                                                                                                        | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 54,60                                                       |        |       | 54,60            |               | 54,60                         | Челинац           |
| 87        | Угарски пут                               | С                                                                                                        | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 15,60                                                       |        |       | 15,60            |               | 15,60                         | Челинац           |
| 88        | Доњи Скендер                              | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 19,50                                                       |        |       | 19,50            |               | 19,50                         | Челинац           |
| 89        | Брегови                                   | С                                                                                                        | јун.2025                                        | јун 2025.                                         | 33,80                                                       |        |       | 33,80            |               | 33,80                         | Челинац           |
| 90        | Вујиновићи                                | С                                                                                                        | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 36,40                                                       |        |       | 36,40            |               | 36,40                         | Челинац           |
| 91        | Тубоњићи Хан Кола                         | С                                                                                                        | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 36,40                                                       |        |       | 36,40            |               | 36,40                         | Бања Лука         |
| 92        | Љубачево 1                                | С                                                                                                        | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 32,50                                                       |        |       | 32,50            |               | 32,50                         | Бања Лука         |
| 93        | Љубачево 2                                | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 32,50                                                       |        |       | 32,50            |               | 32,50                         | Бања Лука         |
| 94        | Радуловићи                                | С                                                                                                        | јун.2025                                        | јун 2025.                                         | 39,00                                                       |        |       | 39,00            |               | 39,00                         | Бања Лука         |
| 95        | Милаковићи                                | С                                                                                                        | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 9,10                                                        |        |       | 9,10             |               | 9,10                          | Бања Лука         |
| 96        | Драгочај Дикевци                          | С                                                                                                        | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 46,80                                                       |        |       | 46,80            |               | 46,80                         | Бања Лука         |
| 97        | Рекавице Гајићи                           | С                                                                                                        | окт. 2025.                                      | окт. 2025                                         | 36,40                                                       |        |       | 36,40            |               | 36,40                         | Бања Лука         |
| 98        | Куљани Школа                              | С                                                                                                        | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 18,20                                                       |        |       | 18,20            |               | 18,20                         | Бања Лука         |
| 99        | Банушићи                                  | С                                                                                                        | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 18,20                                                       |        |       | 18,20            |               | 18,20                         | Бања Лука         |
| 100       | Благојевићи                               | С                                                                                                        | окт. 2025.                                      | окт. 2025                                         | 32,50                                                       |        |       | 32,50            |               | 32,50                         | Бања Лука         |
| 101       | Љубачево 2, Љубачево 4                    | С                                                                                                        | окт. 2025.                                      | окт. 2026                                         | 23,40                                                       |        |       | 23,40            |               | 23,40                         | Бања Лука         |
| 102       | Сарачица                                  | С                                                                                                        | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 11,70                                                       |        |       | 11,70            |               | 11,70                         | Бања Лука         |
| 103       | Мијатовићи                                | С                                                                                                        | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 32,50                                                       |        |       | 32,50            |               | 32,50                         | Бања Лука         |
| 104       | Штрпци                                    | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 10,40                                                       |        |       | 10,40            |               | 10,40                         | Бања Лука         |
| 105       | Рекавице Малчићи                          | С                                                                                                        | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 18,20                                                       |        |       | 18,20            |               | 18,20                         | Бања Лука         |
| 106       | Буквалек 1                                | С                                                                                                        | јун.2025                                        | јун 2025.                                         | 19,50                                                       |        |       | 19,50            |               | 19,50                         | Бања Лука         |
| 107       | Драгана Бубића                            | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 13,00                                                       |        |       | 13,00            |               | 13,00                         | Бања Лука         |
| 108       | Прпе                                      | С                                                                                                        | јун.2025                                        | јун 2025.                                         | 29,90                                                       |        |       | 29,90            |               | 29,90                         | Бања Лука         |
| 109       | Пети приградски пут                       | С                                                                                                        | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 13,00                                                       |        |       | 13,00            |               | 13,00                         | Бања Лука         |
| 110       | Вујиновићи Марићи                         | С                                                                                                        | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 18,20                                                       |        |       | 18,20            |               | 18,20                         | Бања Лука         |
| 111       | Чокори                                    | С                                                                                                        | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 13,00                                                       |        |       | 13,00            |               | 13,00                         | Бања Лука         |
| 112       | Вулини                                    | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 10,40                                                       |        |       | 10,40            |               | 10,40                         | Бања Лука         |
| 113       | Вујиновићи                                | С                                                                                                        | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 31,20                                                       |        |       | 31,20            |               | 31,20                         | Бања Лука         |
| 114       | Тисовац 1                                 | С                                                                                                        | окт. 2025.                                      | окт. 2026                                         | 29,90                                                       |        |       | 29,90            |               | 29,90                         | Бања Лука         |
| 115       | Тисовац 2                                 | С                                                                                                        | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 29,90                                                       |        |       | 29,90            |               | 29,90                         | Бања Лука         |
| 116       | Рекавице Мишићи                           | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 23,40                                                       |        |       | 23,40            |               | 23,40                         | Бања Лука         |
| 117       | Влашићка                                  | С                                                                                                        | јул 2025.                                       | јул 2025.                                         | 18,20                                                       |        |       | 18,20            |               | 18,20                         | Бања Лука         |
| 118       | Касаповићи                                | С                                                                                                        | окт. 2025.                                      | окт. 2026                                         | 61,10                                                       |        |       | 61,10            |               | 61,10                         | Бања Лука         |
| 119       | Мијатовићи, Борковићи 2                   | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 52,00                                                       |        |       | 52,00            |               | 52,00                         | Бања Лука         |
| 120       | Копанье                                   | С                                                                                                        | септ.2025.                                      | септ.2025.                                        | 36,40                                                       |        |       | 36,40            |               | 36,40                         | Бања Лука         |
| 121       | Раковац                                   | С                                                                                                        | април 2025.                                     | април 2025.                                       | 41,60                                                       |        |       | 41,60            |               | 41,60                         | Бања Лука         |
| 122       | Залужани бетонара                         | С                                                                                                        | март 2025.                                      | март 2025.                                        | 41,60                                                       |        |       | 41,60            |               | 41,60                         | Бања Лука         |
| 123       | Буквалек 2 Баралићи                       | С                                                                                                        | мај 2025.                                       | јун 2025                                          | 20,80                                                       |        |       | 20,80            |               | 20,80                         | Бања Лука         |
| 124       | Тузле Куљани                              | С                                                                                                        | окт. 2025.                                      | окт. 2026                                         | 33,80                                                       |        |       | 33,80            |               | 33,80                         | Бања Лука         |
| 125       | Каоци Ријека                              | С                                                                                                        | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 75,00  |       | 75,00            |               | 75,00                         | Србац             |
| 126       | Брусник                                   | С                                                                                                        | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 100,00 |       | 100,00           |               | 100,00                        | Србац             |
| 127       | Мартинац 2                                | С                                                                                                        | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 125,00 |       | 125,00           |               | 125,00                        | Србац             |
| 128       | Парнице                                   | С                                                                                                        | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 62,50  |       | 62,50            |               | 62,50                         | Козарска Дубица   |
| 129       | Град 5                                    | С                                                                                                        | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Козарска Дубица   |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри | Врста инвестиције (И зградања, Реконструкција, Санација, Замјена Опрема, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |        |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                       |                                                                                       |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.  | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 130       | Доња Градина                          | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 125,00 |       | 125,00           |               | 125,00                        | Козарска Дубица   |
| 131       | Хаџибаир                              | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Козарска Дубица   |
| 132       | Јасење                                | С                                                                                     | мај 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 115,00 |       | 115,00           |               | 115,00                        | Козарска Дубица   |
| 133       | Околица                               | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 137,50 |       | 137,50           |               | 137,50                        | Прњавор           |
| 134       | Кнежевићи                             | С                                                                                     | мај 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 137,50 |       | 137,50           |               | 137,50                        | Прњавор           |
| 135       | Доњи Грабик                           | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 137,50 |       | 137,50           |               | 137,50                        | Прњавор           |
| 136       | Доња Мравица                          | С                                                                                     | мај 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 93,75  |       | 93,75            |               | 93,75                         | Прњавор           |
| 137       | Бушевић Школа                         | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 106,25 |       | 106,25           |               | 106,25                        | Нови Град         |
| 138       | Рађеновићи                            | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 32,50  |       | 32,50            |               | 32,50                         | Нови Град         |
| 139       | Добрићин 2                            | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 17,50  |       | 17,50            |               | 17,50                         | Нови Град         |
| 140       | Водовод                               | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 117,50 |       | 117,50           |               | 117,50                        | Нови Град         |
| 141       | Град 3, Чекиновац                     | С                                                                                     | мај 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 52,50  |       | 52,50            |               | 52,50                         | Нови Град         |
| 142       | Доње Водичево                         | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Нови Град         |
| 143       | Агића Брдо                            | С                                                                                     | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Нови Град         |
| 144       | М.К. Рујишка                          | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 12,50  |       | 12,50            |               | 12,50                         | Нови Град         |
| 145       | Витасовци Ђенићи                      | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 75,00  |       | 75,00            |               | 75,00                         | Нови Град         |
| 146       | Горња Пецка, Бабићи, Симићи           | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Мркоњић Град      |
| 147       | Герзово, Милановићи                   | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 20,00  |       | 20,00            |               | 20,00                         | Мркоњић Град      |
| 148       | Подрашница, Јанковићи                 | С                                                                                     | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 33,75  |       | 33,75            |               | 33,75                         | Мркоњић Град      |
| 149       | Илићи Сурјан                          | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 35,00  |       | 35,00            |               | 35,00                         | Мркоњић Град      |
| 150       | Драгићи Сурјан                        | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Мркоњић Град      |
| 151       | Магаљдол Школа                        | С                                                                                     | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 31,25  |       | 31,25            |               | 31,25                         | Мркоњић Град      |
| 152       | Алексићи Магаљдол                     | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 17,50  |       | 17,50            |               | 17,50                         | Мркоњић Град      |
| 153       | Пролићи Тријебово                     | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Мркоњић Град      |
| 154       | Јерковићи Лазаревићи                  | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Мркоњић Град      |
| 155       | Мујићи 3                              | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 112,50 |       | 112,50           |               | 112,50                        | Мркоњић Град      |
| 156       | Напоље                                | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Мркоњић Град      |
| 157       | Мујићи 2                              | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 20,00  |       | 20,00            |               | 20,00                         | Мркоњић Град      |
| 158       | Подосоје                              | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 125,00 |       | 125,00           |               | 125,00                        | Мркоњић Град      |
| 159       | Ђукићи Доњи                           | С                                                                                     | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Мркоњић Град      |
| 160       | Волари                                | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 161       | Ново Насеље 1                         | С                                                                                     | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 32,50  |       | 32,50            |               | 32,50                         | Мркоњић Град      |
| 162       | Ново Насеље 2                         | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 125,00 |       | 125,00           |               | 125,00                        | Мркоњић Град      |
| 163       | Трескавац                             | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Мркоњић Град      |
| 164       | Растока Цеста                         | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 165       | Велије                                | С                                                                                     | мај 2026.                                       | мај 2026.                                         |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 166       | Средице                               | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 167       | Козара Село 3                         | С                                                                                     | март 2026.                                      | април 2026.                                       |                                                             | 52,50  |       | 52,50            |               | 52,50                         | Градишка          |
| 168       | Кијевци 2                             | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 150,00 |       | 150,00           |               | 150,00                        | Градишка          |
| 169       | Совијак 2                             | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 87,50  |       | 87,50            |               | 87,50                         | Градишка          |
| 170       | Горња Јурковица                       | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 350,00 |       | 350,00           |               | 350,00                        | Градишка          |
| 171       | Елезагићи 1 Брљач                     | С                                                                                     | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 25,00  |       | 25,00            |               | 25,00                         | Градишка          |
| 172       | Кољани 2                              | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 100,00 |       | 100,00           |               | 100,00                        | Лакташи           |
| 173       | Кришковци 2                           | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 100,00 |       | 100,00           |               | 100,00                        | Лакташи           |
| 174       | Маглајани Село                        | С                                                                                     | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 75,00  |       | 75,00            |               | 75,00                         | Лакташи           |
| 175       | Г. Шушњари 2 Рачићи                   | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 125,00 |       | 125,00           |               | 125,00                        | Лакташи           |
| 176       | Јелићка 2 Поповићи                    | С                                                                                     | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 52,50  |       | 52,50            |               | 52,50                         | Приједор          |
| 177       | Марићка Стојнићи                      | С                                                                                     | јун 2026.                                       | јун 2026.                                         |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Приједор          |
| 178       | Марићка Вулете                        | С                                                                                     | окт. 2026.                                      | окт. 2026.                                        |                                                             | 17,50  |       | 17,50            |               | 17,50                         | Приједор          |
| 179       | Марићка Квочке                        | С                                                                                     | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 55,00  |       | 55,00            |               | 55,00                         | Приједор          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри | Врста инвестиције<br>(И зградања,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |        |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                       |                                                                                                           |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026.  | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 180       | Омарска Марић                         | С                                                                                                         | мај 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Приједор          |
| 181       | Д.Петров Гај                          | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 55,00  |       | 55,00            |               | 55,00                         | Приједор          |
| 182       | Трнопоље Шкрбић                       | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 35,00  |       | 35,00            |               | 35,00                         | Приједор          |
| 183       | Нова Колонија                         | С                                                                                                         | март 2026.                                         | април 2026.                                          |                                                             | 70,00  |       | 70,00            |               | 70,00                         | Приједор          |
| 184       | Зецови Мрђе                           | С                                                                                                         | окт. 2026.                                         | окт. 2026.                                           |                                                             | 60,00  |       | 60,00            |               | 60,00                         | Приједор          |
| 185       | Ламовита Јањић Јаков                  | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Приједор          |
| 186       | Расавци Ковачи                        | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 75,00  |       | 75,00            |               | 75,00                         | Приједор          |
| 187       | Горњи Расавци                         | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 188       | Усорци 4 Црнобрње                     | С                                                                                                         | мај 2026.                                          | мај 2026.                                            |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 189       | Д.Пухарска                            | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Приједор          |
| 190       | А.Кнежевић                            | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 191       | Д.Пухарска 4 Н.Фронт                  | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Приједор          |
| 192       | РТС Г.Пухарска                        | С                                                                                                         | окт. 2026.                                         | окт. 2026.                                           |                                                             | 81,25  |       | 81,25            |               | 81,25                         | Приједор          |
| 193       | Г.Пухарска Мехо Цар                   | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 56,25  |       | 56,25            |               | 56,25                         | Приједор          |
| 194       | Д.Пухарска Сојак                      | С                                                                                                         | мај 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 81,25  |       | 81,25            |               | 81,25                         | Приједор          |
| 195       | В.Паланчиште 3 Школа                  | С                                                                                                         | март 2026.                                         | април 2026.                                          |                                                             | 56,25  |       | 56,25            |               | 56,25                         | Приједор          |
| 196       | Божићи                                | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 75,00  |       | 75,00            |               | 75,00                         | Приједор          |
| 197       | Доња Варош                            | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 67,50  |       | 67,50            |               | 67,50                         | Челинац           |
| 198       | Врбањци                               | С                                                                                                         | март 2026.                                         | април 2026.                                          |                                                             | 45,00  |       | 45,00            |               | 45,00                         | Челинац           |
| 199       | Масловаре                             | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 137,50 |       | 137,50           |               | 137,50                        | Челинац           |
| 200       | Каблови, Вуковићи                     | С                                                                                                         | окт. 2026.                                         | окт. 2026.                                           |                                                             | 10,00  |       | 10,00            |               | 10,00                         | Челинац           |
| 201       | Шњеготина Гаврићи                     | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 12,50  |       | 12,50            |               | 12,50                         | Челинац           |
| 202       | Кичићи, Кострешевихи                  | С                                                                                                         | мај 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 203       | Маслиште, Плавшићи, Гаврићи           | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 12,50  |       | 12,50            |               | 12,50                         | Челинац           |
| 204       | Јевђенићи, Шњеготина Доња, Доцићи     | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 11,25  |       | 11,25            |               | 11,25                         | Челинац           |
| 205       | Штрбе 2, излаз 1,2,3                  | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Челинац           |
| 206       | Имљани, Марићи                        | С                                                                                                         | март 2026.                                         | април 2026.                                          |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 207       | Макарићи, Келемани                    | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 22,50  |       | 22,50            |               | 22,50                         | Челинац           |
| 208       | Ћелићи 2                              | С                                                                                                         | мај 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 209       | Отловићи                              | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 20,00  |       | 20,00            |               | 20,00                         | Челинац           |
| 210       | Марићи Пеквићи                        | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 25,00  |       | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 211       | Влатковићи Школа                      | С                                                                                                         | фебр. 2026.                                        | март.2026.                                           |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Челинац           |
| 212       | Мокри Луг                             | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 43,75  |       | 43,75            |               | 43,75                         | Челинац           |
| 213       | Малићи                                | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 31,25  |       | 31,25            |               | 31,25                         | Челинац           |
| 214       | Крајина Врбања                        | С                                                                                                         | март 2026.                                         | април 2026.                                          |                                                             | 32,50  |       | 32,50            |               | 32,50                         | Бања Лука         |
| 215       | Куљани, Рамићи, Тадићи                | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 45,00  |       | 45,00            |               | 45,00                         | Бања Лука         |
| 216       | Дуга Раван                            | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Бања Лука         |
| 217       | Подгрмечка                            | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 31,25  |       | 31,25            |               | 31,25                         | Бања Лука         |
| 218       | Куљани 4                              | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 10,00  |       | 10,00            |               | 10,00                         | Бања Лука         |
| 219       | Врбања Ограде                         | С                                                                                                         | окт. 2026.                                         | окт. 2026.                                           |                                                             | 15,00  |       | 15,00            |               | 15,00                         | Бања Лука         |
| 220       | Драгочај 3                            | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 20,00  |       | 20,00            |               | 20,00                         | Бања Лука         |
| 221       | Драгочај 5                            | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 20,00  |       | 20,00            |               | 20,00                         | Бања Лука         |
| 222       | Драгочај 6                            | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 37,50  |       | 37,50            |               | 37,50                         | Бања Лука         |
| 223       | Драгочај 7                            | С                                                                                                         | окт. 2026.                                         | окт. 2026.                                           |                                                             | 18,75  |       | 18,75            |               | 18,75                         | Бања Лука         |
| 224       | Драгочај Барице                       | С                                                                                                         | април 2026.                                        | мај 2026.                                            |                                                             | 42,50  |       | 42,50            |               | 42,50                         | Бања Лука         |
| 225       | Куљани Школа                          | С                                                                                                         | март 2026.                                         | април 2026.                                          |                                                             | 21,25  |       | 21,25            |               | 21,25                         | Бања Лука         |
| 226       | Верићи                                | С                                                                                                         | мај 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 50,00  |       | 50,00            |               | 50,00                         | Бања Лука         |
| 227       | Талићи                                | С                                                                                                         | септ. 2026.                                        | септ. 2026.                                          |                                                             | 75,00  |       | 75,00            |               | 75,00                         | Бања Лука         |
| 228       | Бистрица                              | С                                                                                                         | јун 2026.                                          | јун 2026.                                            |                                                             | 7,50   |       | 7,50             |               | 7,50                          | Бања Лука         |
| 229       | Радосавска                            | С                                                                                                         | март 2026.                                         | април 2026.                                          |                                                             | 32,50  |       | 32,50            |               | 32,50                         | Бања Лука         |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри | Врста инвестиције (И зградња, Реконструкција, С аналзија, З амена О преме, П рипрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |        |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                       |                                                                                          |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027.  | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 230       | Пријаковци                            | С                                                                                        | април 2026.                                     | мај 2026.                                         |                                                             | 18,75 |        | 18,75            |               | 18,75                         | Бања Лука         |
| 231       | Мишин Хан                             | С                                                                                        | фебр. 2026.                                     | март.2026.                                        |                                                             | 81,25 |        | 81,25            |               | 81,25                         | Бања Лука         |
| 232       | Јуркићи                               | С                                                                                        | септ. 2026.                                     | септ. 2026.                                       |                                                             | 37,50 |        | 37,50            |               | 37,50                         | Бања Лука         |
| 233       | Луке                                  | С                                                                                        | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 62,50  | 62,50            |               | 62,50                         | Србац             |
| 234       | Кладари 2                             | С                                                                                        | април 2027.                                     | мај 2027.                                         |                                                             |       | 62,50  | 62,50            |               | 62,50                         | Србац             |
| 235       | Погашница 1                           | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 112,50 | 112,50           |               | 112,50                        | Србац             |
| 236       | Агинци                                | С                                                                                        | март 2027.                                      | јун 2027.                                         |                                                             |       | 137,50 | 137,50           |               | 137,50                        | Козарска Дубица   |
| 237       | Новоселци                             | С                                                                                        | април 2027.                                     | јун 2027.                                         |                                                             |       | 150,00 | 150,00           |               | 150,00                        | Козарска Дубица   |
| 238       | Урије, Доњи Палачковци                | С                                                                                        | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 150,00 | 150,00           |               | 150,00                        | Прњавор           |
| 239       | Ергела                                | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 81,25  | 81,25            |               | 81,25                         | Прњавор           |
| 240       | Штрпци 1                              | С                                                                                        | април 2027.                                     | јун 2027.                                         |                                                             |       | 137,50 | 137,50           |               | 137,50                        | Прњавор           |
| 241       | Рибњак                                | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Прњавор           |
| 242       | Радужевац                             | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Прњавор           |
| 243       | Горње Водичево                        | С                                                                                        | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 81,25  | 81,25            |               | 81,25                         | Нови Град         |
| 244       | Блатна зидана                         | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 12,50  | 12,50            |               | 12,50                         | Нови Град         |
| 245       | Чађавица 1                            | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Нови Град         |
| 246       | Велкић брдо                           | С                                                                                        | април 2027.                                     | јун 2027.                                         |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Нови Град         |
| 247       | Трговиште 1                           | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Нови Град         |
| 248       | Сводна 4, излаз Боројевићи            | С                                                                                        | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Нови Град         |
| 249       | Рашће 1                               | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Нови Град         |
| 250       | Бушевић Липа                          | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Нови Град         |
| 251       | Бушевић Прице                         | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 31,25  | 31,25            |               | 31,25                         | Нови Град         |
| 252       | Јоховица                              | С                                                                                        | април 2027.                                     | јун 2027.                                         |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Нови Град         |
| 253       | Убовића Брдо                          | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 254       | Пљева Брђани 1                        | С                                                                                        | април 2027.                                     | јун 2027.                                         |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Мркоњић Град      |
| 255       | Вранићи                               | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 93,75  | 93,75            |               | 93,75                         | Мркоњић Град      |
| 256       | Г.Слатина                             | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 68,75  | 68,75            |               | 68,75                         | Мркоњић Град      |
| 257       | Благојевићи                           | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 56,25  | 56,25            |               | 56,25                         | Мркоњић Град      |
| 258       | Делибрдо                              | С                                                                                        | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 56,25  | 56,25            |               | 56,25                         | Мркоњић Град      |
| 259       | Страјнићи                             | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 58,75  | 58,75            |               | 58,75                         | Мркоњић Град      |
| 260       | Д.Врбљани Школа                       | С                                                                                        | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 261       | Берићи                                | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Мркоњић Град      |
| 262       | Ламинци Ковачићи                      | С                                                                                        | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Градишка          |
| 263       | Миљевићи 5                            | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 200,00 | 200,00           |               | 200,00                        | Градишка          |
| 264       | Јабланица Брђани 2                    | С                                                                                        | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Градишка          |
| 265       | Рогољи Брезари                        | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Градишка          |
| 266       | Трновац                               | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 40,00  | 40,00            |               | 40,00                         | Градишка          |
| 267       | Мачковац 1                            | С                                                                                        | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Градишка          |
| 268       | Елезагићи                             | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Градишка          |
| 269       | Д.Подградци Шор                       | С                                                                                        | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Градишка          |
| 270       | Жилавица                              | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Градишка          |
| 271       | Јакуповци село                        | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 75,00  | 75,00            |               | 75,00                         | Лакташи           |
| 272       | Доњи Шушњари                          | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Лакташи           |
| 273       | Међугорје                             | С                                                                                        | април 2027.                                     | јун 2027.                                         |                                                             |       | 56,25  | 56,25            |               | 56,25                         | Лакташи           |
| 274       | Д.Пухарска Слачало                    | С                                                                                        | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Приједор          |
| 275       | В.Паланчиште 2 Ступари                | С                                                                                        | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 40,00  | 40,00            |               | 40,00                         | Приједор          |
| 276       | Г.Јеловац Патрија                     | С                                                                                        | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 80,00  | 80,00            |               | 80,00                         | Приједор          |
| 277       | Јутрогшта 1                           | С                                                                                        | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 278       | Д.Драготиња Школа                     | С                                                                                        | нов. 2027.                                      | дец. 2027.                                        |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 279       | Д.пухарска смеће                      | С                                                                                        | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 56,25  | 56,25            |               | 56,25                         | Приједор          |

| Ред. број | Назив инвестиције и основни параметри      | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Реконструкција,<br>С анација,<br>З амена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |        |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|           |                                            |                                                                                                        |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027.  | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 280       | Буснови Југовићи                           | С                                                                                                      | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 93,75  | 93,75            |               | 93,75                         | Приједор          |
| 281       | Буснови Стјепићи                           | С                                                                                                      | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 62,50  | 62,50            |               | 62,50                         | Приједор          |
| 282       | Буснови 2 Црква                            | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 75,00  | 75,00            |               | 75,00                         | Приједор          |
| 283       | Криваја 3 Тевановићи                       | С                                                                                                      | нов. 2027.                                      | дец. 2027.                                        |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 284       | Томашица 3 Јовићи                          | С                                                                                                      | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 75,00  | 75,00            |               | 75,00                         | Приједор          |
| 285       | Ђела 1 Сладаковић                          | С                                                                                                      | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 40,00  | 40,00            |               | 40,00                         | Приједор          |
| 286       | Ђела 2 Школа                               | С                                                                                                      | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Приједор          |
| 287       | Трнопоље Елези                             | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 162,50 | 162,50           |               | 162,50                        | Приједор          |
| 288       | Трнопоље Хрнићи                            | С                                                                                                      | април 2027.                                     | јун 2027.                                         |                                                             |       | 168,75 | 168,75           |               | 168,75                        | Приједор          |
| 289       | Козаруша 2 Махмуљини                       | С                                                                                                      | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 100,00 | 100,00           |               | 100,00                        | Приједор          |
| 290       | Горњи Борак                                | С                                                                                                      | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 20,00  | 20,00            |               | 20,00                         | Челинац           |
| 291       | Орница                                     | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Челинац           |
| 292       | Вучићи                                     | С                                                                                                      | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 31,25  | 31,25            |               | 31,25                         | Челинац           |
| 293       | Отловићи Марићи                            | С                                                                                                      | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 31,25  | 31,25            |               | 31,25                         | Челинац           |
| 294       | Грабовица                                  | С                                                                                                      | нов. 2027.                                      | дец. 2027.                                        |                                                             |       | 150,00 | 150,00           |               | 150,00                        | Челинац           |
| 295       | Шипраге                                    | С                                                                                                      | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 125,00 | 125,00           |               | 125,00                        | Челинац           |
| 296       | Крушево Брдо                               | С                                                                                                      | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 18,75  | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 297       | Грабовац Тривић                            | С                                                                                                      | нов. 2027.                                      | дец. 2027.                                        |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Челинац           |
| 298       | Црни Врх 1                                 | С                                                                                                      | март 2027.                                      | април 2027.                                       |                                                             |       | 81,25  | 81,25            |               | 81,25                         | Челинац           |
| 299       | Црни Врх 1                                 | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 18,75  | 18,75            |               | 18,75                         | Челинац           |
| 300       | Опсјечко КИК                               | С                                                                                                      | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 15,00  | 15,00            |               | 15,00                         | Челинац           |
| 301       | Кукићи                                     | С                                                                                                      | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 12,50  | 12,50            |               | 12,50                         | Бања Лука         |
| 302       | РТС Поткозарје                             | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 15,00  | 15,00            |               | 15,00                         | Бања Лука         |
| 303       | Брђани Дворани                             | С                                                                                                      | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 25,00  | 25,00            |               | 25,00                         | Бања Лука         |
| 304       | Црвена земља                               | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 10,00  | 10,00            |               | 10,00                         | Бања Лука         |
| 305       | Радињача                                   | С                                                                                                      | нов. 2027.                                      | дец. 2027.                                        |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Бања Лука         |
| 306       | Лазихи                                     | С                                                                                                      | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 31,25  | 31,25            |               | 31,25                         | Бања Лука         |
| 307       | Доља Мала                                  | С                                                                                                      | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Бања Лука         |
| 308       | Манастир Крупа                             | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Бања Лука         |
| 309       | Шкрбидол                                   | С                                                                                                      | нов. 2027.                                      | дец. 2027.                                        |                                                             |       | 37,50  | 37,50            |               | 37,50                         | Бања Лука         |
| 310       | Дајцићи                                    | С                                                                                                      | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 50,00  | 50,00            |               | 50,00                         | Бања Лука         |
| 311       | Козица Трамошња                            | С                                                                                                      | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 143,75 | 143,75           |               | 143,75                        | Бања Лука         |
| 312       | Обровац                                    | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 87,50  | 87,50            |               | 87,50                         | Бања Лука         |
| 313       | Кмећани Вилуси                             | С                                                                                                      | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 93,75  | 93,75            |               | 93,75                         | Бања Лука         |
| 314       | Кмећани Суботица                           | С                                                                                                      | фебр. 2027.                                     | март.2027.                                        |                                                             |       | 112,50 | 112,50           |               | 112,50                        | Бања Лука         |
| 315       | Борковићи                                  | С                                                                                                      | септ. 2027.                                     | окт. 2027.                                        |                                                             |       | 137,50 | 137,50           |               | 137,50                        | Бања Лука         |
| 316       | Бронзани Мајдан                            | С                                                                                                      | јун 2027.                                       | јун 2027.                                         |                                                             |       | 81,25  | 81,25            |               | 81,25                         | Бања Лука         |
| 317       | Славићка                                   | С                                                                                                      | мај 2027.                                       | мај 2027.                                         |                                                             |       | 137,50 | 137,50           |               | 137,50                        | Бања Лука         |
| 318       | Реконструкција НН мреже ТЈ Бања Лука       | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 8.500,00      | 8.500,00                      | Бања Лука         |
| 319       | Реконструкција НН мреже ТЈ Градишка        | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 4.200,00      | 4.200,00                      | Градишка          |
| 320       | Реконструкција НН мреже ТЈ Лакташи         | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 1.750,00      | 1.750,00                      | Лакташи           |
| 321       | Реконструкција НН мреже ТЈ Србац           | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 2.100,00      | 2.100,00                      | Србац             |
| 322       | Реконструкција НН мреже ТЈ Козарска Дубица | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 2.300,00      | 2.300,00                      | Козарска Дубица   |
| 323       | Реконструкција НН мреже ТЈ Нови Град       | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 2.100,00      | 2.100,00                      | Нови Град         |
| 324       | Реконструкција НН мреже ФЛ Костајница      | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 420,00        | 420,00                        | Нови Град         |
| 325       | Реконструкција НН мреже ФЛ Крупа на Уни    | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 280,00        | 280,00                        | Нови Град         |
| 326       | Реконструкција НН мреже ТЈ Приједор        | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 3.780,00      | 3.780,00                      | Приједор          |
| 327       | Реконструкција НН мреже ФЛ Оштра Лука      | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 420,00        | 420,00                        | Приједор          |
| 328       | Реконструкција НН мреже ТЈ Челинац         | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 1.085,00      | 1.085,00                      | Челинац           |
| 329       | Реконструкција НН мреже ФЛ Котор Варош     | С                                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       | 0,00   |                  | 1.240,00      | 1.240,00                      | Челинац           |

| Ред. број                                                                                                        | Назив инвестиције и основни параметри                                       | Врста инвестиције (Изградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |           |           |                  |               |                               | Теренска јединица |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.     | 2027.     | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 330                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ФЛ Кнежево                                          | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 775,00        | 775,00                        | Челинац           |
| 331                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ТЈ Мркоњић Град                                     | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 980,00        | 980,00                        | Мркоњић Град      |
| 332                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ФЛ Шипово                                           | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 840,00        | 840,00                        | Мркоњић Град      |
| 333                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ФЛ Рибник                                           | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 420,00        | 420,00                        | Мркоњић Град      |
| 334                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ФЛ Источни Дрвар                                    | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 140,00        | 140,00                        | Мркоњић Град      |
| 335                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ФЛ Купрес                                           | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 140,00        | 140,00                        | Мркоњић Град      |
| 336                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ФЛ Петровац                                         | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 140,00        | 140,00                        | Мркоњић Град      |
| 337                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ФЛ Језеро                                           | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 140,00        | 140,00                        | Мркоњић Град      |
| 338                                                                                                              | Реконструкција НН мреже ТЈ Прњавор                                          | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             | 2.450,00      | 2.450,00                      | Прњавор           |
| 339                                                                                                              |                                                                             | С                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| УКУПНО реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих                                       |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 5.742,10                                                    | 5.945,00  | 5.318,75  | 17.005,85        | 34.200,00     | 51.205,85                     |                   |
| УКУПНО НН мрежа                                                                                                  |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 5.742,10                                                    | 5.945,00  | 5.318,75  | 17.005,85        | 37.100,00     | 54.105,85                     |                   |
| Прикључци                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| Изградња и припрема изградње нових прикључака                                                                    |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                | Нови стандардни и нестандартни прикључци                                    | И                                                                                   |                                                 |                                                   | 2.950,00                                                    | 2.520,00  | 2.980,00  | 8.450,00         | 21.000,00     | 29.450,00                     | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             |               | 0,00                          | Електрокрајина    |
| УКУПНО изградња и припрема изградње нових прикључака                                                             |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 2.950,00                                                    | 2.520,00  | 2.980,00  | 8.450,00         | 21.000,00     | 29.450,00                     |                   |
| Реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих прикључака                                   |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                | Реконструкција прикључака                                                   | С                                                                                   |                                                 |                                                   | 250,00                                                      | 600,00    | 250,00    | 1.100,00         | 1.750,00      | 2.850,00                      | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           | 0,00             |               | 0,00                          | Електрокрајина    |
| УКУПНО реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих                                       |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 250,00                                                      | 600,00    | 250,00    | 1.100,00         | 1.750,00      | 2.850,00                      |                   |
| УКУПНО прикључци                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 3.200,00                                                    | 3.120,00  | 3.230,00  | 9.550,00         | 22.750,00     | 32.300,00                     |                   |
| УКУПНО ИЗГРАДЊА И ПРИПРЕМА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА                                             |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЕЕ ОБЈЕКТА                                           |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 7.695,75                                                    | 5.024,00  | 6.742,50  | 19.462,25        | 40.837,00     | 60.229,25                     |                   |
| УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 10.659,00                                                   | 15.278,48 | 9.550,75  | 35.488,23        | 104.425,00    | 139.913,23                    |                   |
| ***НАПОМЕНА: Образложења улагања у средњенапонске објекте се налазе у Студији развоја која је у прилогу плана!!! |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   | 18.354,75                                                   | 20.302,48 | 16.293,25 | 54.950,48        | 145.262,00    | 200.142,48                    |                   |
| МЈЕРНИ УРЕЂАЈИ И МЈЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА                                                                           |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| Уградња нових мјерних уређаја и нове мјерне инфраструктуре                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                | Мјерни инструменти                                                          | 30                                                                                  |                                                 |                                                   | 12,00                                                       |           | 20,00     | 32,00            |               | 32,00                         | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                | Бројила за замјену бројила због истека жига                                 | 30                                                                                  |                                                 |                                                   | 2.875,00                                                    |           | 3.555,48  | 6.430,48         | 10.000,00     | 16.430,48                     | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                                | Бројила за замјену бројила због истека жига - ЗА НАДОПУНУ ОТПИСАНИХ БРОЈИЛА | 30                                                                                  |                                                 |                                                   | 2.012,50                                                    | 2.100,00  | 2.100,00  | 6.212,50         | 12.500,00     | 18.712,50                     | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                                | Бројила за нове прикључке (Директна и мјерне групе)                         | 30                                                                                  |                                                 |                                                   | 1.138,50                                                    | 1.188,00  | 1.188,64  | 3.515,14         | 8.320,48      | 11.835,62                     | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                                | Екстерни сервис бројила                                                     | 30                                                                                  |                                                 |                                                   |                                                             | 36,00     | 36,00     | 72,00            |               | 72,00                         | Електрокрајина    |
| 6                                                                                                                | Резервни дијелови                                                           | 30                                                                                  |                                                 |                                                   |                                                             | 24,00     | 24,00     | 48,00            |               | 48,00                         | Електрокрајина    |
| 7                                                                                                                | Потрошни материјал                                                          | 30                                                                                  |                                                 |                                                   |                                                             | 12,00     | 12,00     | 24,00            |               | 24,00                         | Електрокрајина    |
| 8                                                                                                                | Жице за пломбирање бројила (50000 ком)                                      | 30                                                                                  |                                                 |                                                   |                                                             | 4,20      | 4,20      | 8,40             |               | 8,40                          | Електрокрајина    |

| Ред. број                                                                                           | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                    | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Реконструкција,<br>Санација,<br>Замјена опреме,<br>Препрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |          |          |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026.    | 2027.    | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 9                                                                                                   | Оловне пломбе за пломбирање бројила (100 кг)                                                                                                                                             | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             | 2,40     | 2,40     | 4,80             |               | 4,80                          | Електрокрајина    |
| 10                                                                                                  | Услуга екстерних провјера (БАТА) и издавање сертификата                                                                                                                                  | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             | 4,80     | 4,00     | 8,80             |               | 8,80                          | Електрокрајина    |
| 11                                                                                                  | Услуга еталонирања опреме                                                                                                                                                                | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             | 5,40     | 5,40     | 10,80            |               | 10,80                         | Електрокрајина    |
| 12                                                                                                  | Државни жигови у облику наљепнице за верификацију бројила. Постављају се на свако верификовано бројило (15000-20000 ком)                                                                 | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             | 12,00    | 12,00    | 24,00            |               | 24,00                         | Електрокрајина    |
| 13                                                                                                  | Израда челичног верификационг жига                                                                                                                                                       | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             | 0,72     | 0,72     | 1,44             |               | 1,44                          | Електрокрајина    |
| 14                                                                                                  | Накнада за верификацију бројила                                                                                                                                                          | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             | 12,00    | 12,00    | 24,00            |               | 24,00                         | Електрокрајина    |
| 15                                                                                                  | Ручни терминал за систем МТС320 за читање бар кода (сер. броја бројила)                                                                                                                  | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             | 14,40    |          | 14,40            |               | 14,40                         | Електрокрајина    |
| 16                                                                                                  | Резерва у случају отказа мјерне опреме (не предвиђени квар опреме)                                                                                                                       | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             | 12,00    |          | 12,00            |               | 12,00                         | Електрокрајина    |
| 17                                                                                                  | Zera МТ320 стандардни сет (2 ком)                                                                                                                                                        | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             | 60,00    |          | 60,00            |               | 60,00                         | Електрокрајина    |
| 18                                                                                                  | Комуникациони адаптер за паметна бројила (Zera СА400)                                                                                                                                    | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             | 5,20     |          | 5,20             |               | 5,20                          | Електрокрајина    |
| 19                                                                                                  | Мјерни инструменти за анализу рада трансформатора, мрежни анализатори, кутије за испитивање СМТ, НМТ, односно прикључних каблова за ове инструменте                                      | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             | 24,00    |          | 24,00            |               | 24,00                         | Електрокрајина    |
| 20                                                                                                  | Услуга екстерних провјера (РЗСМ РС), овалшћивање и издавање рјешења                                                                                                                      | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             |          | 3,50     | 3,50             |               | 3,50                          | Електрокрајина    |
| 21                                                                                                  | УПС за напајање МТС 340                                                                                                                                                                  | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          | 2,40     | 2,40             |               | 2,40                          | Електрокрајина    |
| 22                                                                                                  | Резерва у случају отказа мјерне опреме (не предвиђени квар опреме)                                                                                                                       | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          | 12,00    | 12,00            |               | 12,00                         | Електрокрајина    |
| 23                                                                                                  | Локатор грешке на проводницима и мјерач дужине (Radiodetection Lexxi T1660)                                                                                                              | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          | 3,24     | 3,24             |               | 3,24                          | Електрокрајина    |
| 24                                                                                                  | Уградња опреме за повезивање мјерних уређаја нових корисника у АММ систем                                                                                                                | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 1.100,00      | 1.100,00                      | Електрокрајина    |
| 25                                                                                                  | Улагања у развој система даљинског читавања                                                                                                                                              | И                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 7.000,00      | 7.000,00                      | Електрокрајина    |
| 26                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             |               | 0,00                          | Електрокрајина    |
| <b>УКУПНО уградња нових мјерних уређаја и мјерне инфраструктуре</b>                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                      | 6.038,00                                                    | 3.517,12 | 6.997,98 | 16.553,10        | 38.920,48     | 55.473,58                     |                   |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| <b>Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих мјерних уређаја и мјерне инфраструктуре</b> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                   | Годишњи сервис испитних кола                                                                                                                                                             | С                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                             | 30,00    |          | 30,00            | 75,00         | 105,00                        | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                   | Бројила за измјештање из објекта због неовлаштене потрошње укључујући ормар и осталу опрему                                                                                              | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 2.970,00      | 2.970,00                      | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                   | Замјена постојеће опреме за повезивање у АММ систем                                                                                                                                      | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 2.000,00      | 2.000,00                      | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                   | Замјена постојеће опреме за мјерење код корнисика код којих се мјесто мјерења и мјесто преузимања електричне енергије налазе на различитим напонским странама енергетског трансформатора | 30                                                                                                  |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 3.500,00      | 3.500,00                      | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             |               | 0,00                          |                   |

| Ред. број                                                                                           | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                             | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена Опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (x 1.000 KM) |          |          |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.    | 2027.    | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих мјерних уређаја и мјерне инфраструктуре |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   | 0,00                                                        | 30,00    | 0,00     | 30,00            | 8.545,00      | 8.575,00                      |                   |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| УКУПНО УГРАДЊА НОВИХ МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА И МЈЕРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   | 6.038,00                                                    | 3.517,12 | 6.997,98 | 16.553,10        | 38.920,48     | 55.473,58                     |                   |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА И МЈЕРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   | 0,00                                                        | 30,00    | 0,00     | 30,00            | 8.545,00      | 8.575,00                      |                   |
| УКУПНО МЈЕРНИ УРЕЂАЈИ И МЈЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   | 6.038,00                                                    | 3.547,12 | 6.997,98 | 16.583,10        | 47.465,48     | 64.048,58                     |                   |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ МРЕЖЕ                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| Увођење нових система за управљање, надзор и аутоматизацију мреже                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                   | Надоградња и проширење самооправљајуће мреже (Self-healing) за средњенапонску мрежу на подручју Електрокрајине                                                                                    | С                                                                                       |                                                 |                                                   | 250,00                                                      |          | 274,00   | 524,00           | 1.750,00      | 2.274,00                      | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                   | Стационарни анализатори квалитета електричне енергије са интеграцијом у SCADA систем                                                                                                              | ЗО                                                                                      |                                                 |                                                   | 650,00                                                      | 650,00   |          | 1.300,00         |               | 1.300,00                      | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                   | Растављачи снаге (склопка растављач) на моторни погон са системом даљинског управљања, детектори кварова на надземним СН водовима, те њихова интерграција у SCADA систем                          | И                                                                                       |                                                 |                                                   | 420,00                                                      |          |          | 420,00           |               | 420,00                        | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                   | Мобилни (преносни) анализатори квалитета електричне енергије и волтсенери                                                                                                                         | ЗО                                                                                      |                                                 |                                                   | 200,00                                                      | 200,00   | 200,00   | 600,00           |               | 600,00                        | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                   | Коректор напона ВР0Т 18                                                                                                                                                                           | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             | 180,00   | 120,00   | 300,00           |               | 300,00                        | Електрокрајина    |
| 6                                                                                                   | Одржавање, проширење и надоградња Пупиновог SCADA система, укључујући замјену дотрајалог и оштећеног хардвера, као и софтверску подршку.                                                          | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |          | 540,00   | 540,00           |               | 540,00                        | Електрокрајина    |
| 7                                                                                                   | Услуге одржавања, поправке, испоруке електронских компоненти, резервног и ситног материјала за реклозере, растављаче на моторни погон, рингове са моторним погоном и системом даљинског управљања | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |          | 180,00   | 180,00           |               | 180,00                        | Електрокрајина    |
| 8                                                                                                   | Ажурирање и надоградња на нову верзију софтвера PSS SINCAL укључујући обуку радника и техничку подршку од 3 године                                                                                | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |          | 130,00   | 130,00           |               | 130,00                        | Електрокрајина    |
| 9                                                                                                   | Мјерни инструменти и одговарајући сензори, модеми, исправљачи и напајања потребна за мониторинг дистрибутивне мреже, за потребе сектора управљања мрежом                                          | ЗО                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 200,00   | 200,00   | 400,00           |               | 400,00                        | Електрокрајина    |

| Ред. број                                                                                                                      | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                          | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |          |          |                  |               |                               | Теренска јединица |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.    | 2027.    | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 10                                                                                                                             | Консалтинг услуге за ИТ системска рјешења, дигиталне радио везе, потребе ревитализације релејне заштите, области контроле квалитета и осталих тема везаних за Сектор управљања мрежом. Пројекат ИТ безбједности SCADA система. | И                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 95,00    | 95,00            |               | 95,00                         | Електрокрајина    |
| 11                                                                                                                             | Подземни оптички кабл                                                                                                                                                                                                          | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 120,00   | 120,00           |               | 120,00                        | Електрокрајина    |
| 12                                                                                                                             | ADSS кабл                                                                                                                                                                                                                      | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 96,00    | 96,00            |               | 96,00                         | Електрокрајина    |
| 13                                                                                                                             | Овјесна опрема ADSS кабл                                                                                                                                                                                                       | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 30,00    | 30,00            |               | 30,00                         | Електрокрајина    |
| 14                                                                                                                             | Набавка комуникационих картица Siemens Siprotec 5 (USART-AB-1EL) 5 ком.                                                                                                                                                        | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 3,60     | 3,60             |               | 3,60                          | Електрокрајина    |
| 15                                                                                                                             | Материјал текућег одржавања релејне заштите                                                                                                                                                                                    | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 12,00    | 12,00            |               | 12,00                         | Електрокрајина    |
| 16                                                                                                                             | Резервне релејне заштите ABB REF 615                                                                                                                                                                                           | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 24,00    | 24,00            |               | 24,00                         | Електрокрајина    |
| 17                                                                                                                             | Резервне релејне заштите Siemens Siprotech 7SJ82                                                                                                                                                                               | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 30,00    | 30,00            |               | 30,00                         | Електрокрајина    |
| 18                                                                                                                             | Замјенске батерије за изворе помоћног напајања                                                                                                                                                                                 | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 36,00    | 36,00            |               | 36,00                         | Електрокрајина    |
| 19                                                                                                                             | Материјал текућег одржавања расклопница                                                                                                                                                                                        | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 36,00    | 36,00            |               | 36,00                         | Електрокрајина    |
| 20                                                                                                                             | Резервни дијелови и батерије за реклозере                                                                                                                                                                                      | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 57,00    | 57,00            |               | 57,00                         | Електрокрајина    |
| 21                                                                                                                             | Фабрички ремонт дистрибутивних трансформатора код трећих лица                                                                                                                                                                  | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 100,00   | 100,00           |               | 100,00                        | Електрокрајина    |
| 22                                                                                                                             | Реконструкција малих расклопница                                                                                                                                                                                               | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 240,00   | 240,00           |               | 240,00                        | Електрокрајина    |
| 23                                                                                                                             | Реконструкција РТС Љубија                                                                                                                                                                                                      | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 370,00   | 370,00           |               | 370,00                        | Приједор          |
| 24                                                                                                                             | Набавка реклозера                                                                                                                                                                                                              | И                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 0,00     | 0,00             | 600,00        | 600,00                        | Електрокрајина    |
| 25                                                                                                                             | Индикатори кvara на ДВ                                                                                                                                                                                                         | И                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 0,00     | 0,00             | 150,00        | 150,00                        | Електрокрајина    |
| 26                                                                                                                             | Расклопна опрема – РМУ блок са системом даљинског управљања и детекторима кvara следећих карактеристика:<br>•2+1 – х комада<br>•3+1 – х комада<br>•4+1 – х комада                                                              | И                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 0,00     | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00                      | Електрокрајина    |
| 27                                                                                                                             | Растављачи снаге (склопка растављач) на моторни погон са системом даљинског управљања, те њихова интерграција у SCADA систем                                                                                                   | И                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |          | 0,00     | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00                      | Електрокрајина    |
| 28                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |          | 0,00     | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО увођење нових система за управљање, надзор и аутоматизацију мреже</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   | 1.520,00                                                    | 1.230,00 | 2.893,60 | 5.643,60         | 4.500,00      | 10.143,60                     |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| <b>Реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојећих система за управљање, надзор и аутоматизацију мреже</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                              | Резервни дијелови и картице за микропроцесорске заштите (Протекта DTIVA 2EP и слично)                                                                                                                                          | 30                                                                                     |                                                 |                                                   | 43,75                                                       |          |          | 43,75            |               | 43,75                         | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                              | Резервне микропроцесорске заштите                                                                                                                                                                                              | 30                                                                                     |                                                 |                                                   | 62,50                                                       |          |          | 62,50            |               | 62,50                         | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                                              | Трансформаторско уље                                                                                                                                                                                                           | 30                                                                                     |                                                 |                                                   | 62,50                                                       | 60,00    | 60,00    | 182,50           |               | 182,50                        | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                                              | Опрема за сервис трансформатора у ремонтној радионици-резервни намотаји                                                                                                                                                        | 30                                                                                     |                                                 |                                                   | 50,00                                                       |          |          | 50,00            |               | 50,00                         | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                                              | Материјал за текуће одржавање релејних заштита                                                                                                                                                                                 | 30                                                                                     |                                                 |                                                   | 12,50                                                       |          |          | 12,50            |               | 12,50                         | Електрокрајина    |

| Ред. број                                                                                                                            | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                                                                                                                          | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |          |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026.    | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 6                                                                                                                                    | Реконструкција РТС 10 kV Предграђе-расклопно постројење са заштитом (6 водних ћелија, 2 мјерне ћелије, 2 доводне ћелије, 1 спојно поље, исправљач+батерије). Набавка 20 kV опреме. Грађевински радови.                         | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 300,00   |       | 300,00           |               | 300,00                        | Бања Лука         |
| 7                                                                                                                                    | Вакумски прекидачи 20kV                                                                                                                                                                                                        | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 120,00   |       | 120,00           |               | 120,00                        | Електрокрајина    |
| 8                                                                                                                                    | Фабрички ремонт дистрибутивних трансформатора код трећих лица                                                                                                                                                                  | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 100,00   |       | 100,00           |               | 100,00                        | Електрокрајина    |
| 9                                                                                                                                    | Материјал за текуће одржавање расклопница, рад у ремонтној радионици                                                                                                                                                           | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 36,00    |       | 36,00            |               | 36,00                         | Електрокрајина    |
| 10                                                                                                                                   | Материјал за текуће одржавање релејне заштите                                                                                                                                                                                  | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 12,00    |       | 12,00            |               | 12,00                         | Електрокрајина    |
| 11                                                                                                                                   | Одржавање, проширење и надоградња Пупиновог SCADA система, укључујући замену дотрајалог и оштећеног хардвера, као и софтверску подршку.                                                                                        | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 450,00   |       | 450,00           |               | 450,00                        | Електрокрајина    |
| 12                                                                                                                                   | Услуге одржавања, поправке, испоруке електронских компоненти, резервног и ситног материјала за реклозере, растављаче на моторни погон, рингове са моторним погоном и системом даљинског управљања                              | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 180,00   |       | 180,00           |               | 180,00                        | Електрокрајина    |
| 13                                                                                                                                   | Мобилне и фиксне радио станице са одговарајућим софтвером за возила и раднике у систему ДЦУ-а.                                                                                                                                 | ЗО                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             | 300,00   |       | 300,00           |               | 300,00                        | Електрокрајина    |
| 14                                                                                                                                   | Растављачи снаге (склопка растављач) на моторни погон са системом даљинског управљања, детектори кварова на надземним СН водовима, те њихова интерграција у SCADA систем                                                       | И                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 600,00   |       | 600,00           |               | 600,00                        | Електрокрајина    |
| 15                                                                                                                                   | Проширење електронског диспечерског дневника                                                                                                                                                                                   | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 350,00   |       | 350,00           |               | 350,00                        | Електрокрајина    |
| 16                                                                                                                                   | Ажурирање и надоградња на нову верзију софтвера PSS SINCAL укључујући обуку радника и техничку подршку од 3 године                                                                                                             | С                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 130,00   |       | 130,00           |               | 130,00                        | Електрокрајина    |
| 17                                                                                                                                   | Одржавање Дистрибутивног центра управљања према достављеним захтјевима, набавка одговарајућих средстава и опреме за ДЦУ по теренским локацијама                                                                                | ЗО                                                                                     |                                                 |                                                   |                                                             | 120,00   |       | 120,00           |               | 120,00                        | Електрокрајина    |
| 18                                                                                                                                   | Консалтинг услуге за ИТ системска рјешења, дигиталне радио везе, потребе ревитализације релејне заштите, области контроле квалитета и осталих тема везаних за Сектор управљања мрежом. Пројекат ИТ безбједности SCADA система. | И                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             | 95,00    |       | 95,00            |               | 95,00                         | Електрокрајина    |
| 19                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |          |       | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО реконструкција, санација (са доградњом) и замена опреме постојећих система за управљање, надзор и аутоматизацију мреже</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   | 231,25                                                      | 2.853,00 | 60,00 | 3.144,25         | 0,00          | 3.144,25                      |                   |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                             |          |       |                  |               |                               |                   |

| Ред. број                                                                                                       | Назив инвестиције и основни параметри                                                               | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена О опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |          |          |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026.    | 2027.    | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| УКУПНО УГРАДЊА НОВИХ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ МРЕЖЕ                                        |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 1.520,00                                                    | 1.230,00 | 2.893,60 | 5.643,60         | 4.500,00      | 10.143,60                     |                   |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ МРЕЖЕ |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 231,25                                                      | 2.853,00 | 60,00    | 3.144,25         | 0,00          | 3.144,25                      |                   |
| УКУПНО СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АУТОМАТИЗАЦИЈУ МРЕЖЕ                                                      |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 1.751,25                                                    | 4.083,00 | 2.953,60 | 8.787,85         | 4.500,00      | 13.287,85                     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| УЛАГАЊА У РАЗВОЈНЕ СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ                                                          |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                               | Обука и едукација радника за усавршавање и примјену нових технологија у електроенергетском систему. | П                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             | 35,00    | 35,00    | 245,00           | 280,00        |                               | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                               | Имплементација пројекта "Smart Grid"                                                                | И                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |          | 0,00     | 2.000,00         | 2.000,00      |                               | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                               | Студија за развој телекомуникационе мреже                                                           | И                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |          | 0,00     | 400,00           | 400,00        |                               | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          | 0,00     |                  | 0,00          |                               |                   |
| УКУПНО УЛАГАЊА У РАЗВОЈНЕ СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ                                                   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00     | 35,00    | 35,00            | 2.645,00      | 2.680,00                      |                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| ВОЗИЛА                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| Набавка нових возила                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                               | Механизација                                                                                        | ЗО                                                                                        |                                                    |                                                      | 450,00                                                      | 550,00   | 550,00   | 1.550,00         | 3.000,00      | 4.550,00                      | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                               | Путничка возила                                                                                     | ЗО                                                                                        |                                                    |                                                      | 400,00                                                      | 0,00     | 0,00     | 400,00           | 1.250,00      | 1.650,00                      | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                               | Теретна возила                                                                                      | ЗО                                                                                        |                                                    |                                                      | 450,00                                                      | 500,00   | 500,00   | 1.450,00         | 2.500,00      | 3.950,00                      | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                               | Теретна возила са надоградњом                                                                       | ЗО                                                                                        |                                                    |                                                      | 450,00                                                      | 0,00     | 500,00   | 950,00           | 1.500,00      | 2.450,00                      | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                               | Грађевинске специјалне машине                                                                       | ЗО                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 600,00        | 600,00                        | Електрокрајина    |
| 6                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| УКУПНО набавка нових возила                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 1.750,00                                                    | 1.050,00 | 1.550,00 | 4.350,00         | 8.850,00      | 13.200,00                     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих возила                                                     |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                               | Одржавање возила (сервиси возила и механизације)                                                    | С                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 7.000,00      | 7.000,00                      | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                               | Регистрација (осигурање возила)                                                                     | С                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             | 1.750,00      | 1.750,00                      | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих возила                                              |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 8.750,00      | 8.750,00                      |                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| УКУПНО НАБАВКА НОВИХ ВОЗИЛА                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 1.750,00                                                    | 1.050,00 | 1.550,00 | 4.350,00         | 8.850,00      | 13.200,00                     |                   |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ ВОЗИЛА                                              |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 8.750,00      | 8.750,00                      |                   |
| УКУПНО ВОЗИЛА                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | 1.750,00                                                    | 1.050,00 | 1.550,00 | 4.350,00         | 17.600,00     | 21.950,00                     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| Изградња и набавка нових грађевинских објеката и осталих пословних простора                                     |                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                             |          |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                               | Изградња пословне зграде Мркоњић град                                                               | И                                                                                         |                                                    |                                                      | 500,00                                                      |          | 750,00   | 1.250,00         |               | 1.250,00                      | Мркоњић Град      |

| Ред. број                                                                                                             | Назив инвестиције и основни параметри                                                                   | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |          |                  |               |                               | Теренска јединица |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027.    | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 2                                                                                                                     | Изградња пословне зграде Нови Град                                                                      | И                                                                                       |                                                 |                                                   | 500,00                                                      |       | 750,00   | 1.250,00         |               | 1.250,00                      | Нови Град         |
| 3                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО изградња и набавка нових грађевинских објеката и осталих пословних простора</b>                             |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   | 1.000,00                                                    | 0,00  | 1.500,00 | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00                      |                   |
| <b>Реконструкција, санација и замјена опреме постојећих грађевинских објеката и осталих пословних простора</b>        |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |       |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                     | Санација зграде анекса Дирекције                                                                        | С                                                                                       |                                                 |                                                   | 300,00                                                      |       |          | 300,00           |               | 300,00                        | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                     | ТС Ланчара                                                                                              | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             | 15,00 |          | 15,00            |               | 15,00                         | Прњавор           |
| 3                                                                                                                     | ТС Ветеринарска станица                                                                                 | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             | 15,00 |          | 15,00            |               | 15,00                         | Прњавор           |
| 4                                                                                                                     | ТС 27 Јули                                                                                              | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             | 15,00 |          | 15,00            |               | 15,00                         | Прњавор           |
| 5                                                                                                                     | ТС Творница коже                                                                                        | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             | 15,00 |          | 15,00            |               | 15,00                         | Прњавор           |
| 6                                                                                                                     | ТС Стандард Стари Погон                                                                                 | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             | 15,00 |          | 15,00            |               | 15,00                         | Прњавор           |
| 7                                                                                                                     | Набавка нових грађевинских објеката- кућица за замјену постојећих блиндираних трансформаторских станица | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 1.800,00      | 1.800,00                      | Електрокрајина    |
| 8                                                                                                                     | Грађевинска санација постојећих ЕЕ објеката и ДЦ центара                                                | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 440,00        | 440,00                        | Електрокрајина    |
| 9                                                                                                                     | Пословне зграде                                                                                         | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 400,00        | 400,00                        | Електрокрајина    |
| 10                                                                                                                    | Легализација трафостаница                                                                               | С                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          |                  | 1.000,00      | 1.000,00                      | Електрокрајина    |
| 11                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |       |          |                  |               | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО реконструкција, санација и замјена опреме постојећих грађевинских објеката и осталих пословних простора</b> |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   | 300,00                                                      | 75,00 | 0,00     | 375,00           | 3.640,00      | 4.015,00                      |                   |
|                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |       |          |                  |               |                               |                   |
| <b>УКУПНО НАБАВКА НОВИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА</b>                                         |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   | 1.000,00                                                    | 0,00  | 1.500,00 | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00                      |                   |
| <b>УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА</b>  |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   | 300,00                                                      | 75,00 | 0,00     | 375,00           | 3.640,00      | 4.015,00                      |                   |
| <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ</b>                                                          |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   | 1.300,00                                                    | 75,00 | 1.500,00 | 2.875,00         | 3.640,00      | 6.515,00                      |                   |
|                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |       |          |                  |               |                               |                   |
| <b>КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И ПОДРШКА ПОСЛОВАЊУ</b>                                         |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |       |          |                  |               |                               |                   |
| <b>Изградња и набавка нове комуникационе инфраструктуре, пословне информатике и подршке пословању</b>                 |                                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                             |       |          |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                     | Мобилне и фиксне радио станице са одговарајућим софтвером за возила и раднике у систему ДЦУ-а.          | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 2.100,00      | 2.100,00                      | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                     | Одржавање и доградња оптичког система преноса                                                           | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 1.400,00      | 1.400,00                      | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                                     | Одржавање база података, сис.софтвера и комуник. софтвера WAN и LAN                                     | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 8.400,00      | 8.400,00                      | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                                     | Одржавање апликативног софтвера PIS (кадровска евиденција и зараде)                                     | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 700,00        | 700,00                        | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                                     | Одржавање радних станица и телекомуникационих уређаја                                                   | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 553,00        | 553,00                        | Електрокрајина    |
| 6                                                                                                                     | Најам штампача и одржавање TOSHIBA уређаја                                                              | И                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                             |       |          | 0,00             | 350,00        | 350,00                        | Електрокрајина    |

| Ред. број                                                                                                                                               | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                    | Врста инвестиције (И зградња, Реконструкција, Санација, Замјена опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације (мјесец и година) | Планирани завршетак реализације (мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 7                                                                                                                                                       | SIEM са подршком 3 године                                                                                                | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 150,00        | 150,00                        | Електрокрајина    |
| 8                                                                                                                                                       | Microsoft лиценце                                                                                                        | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 2.800,00      | 2.800,00                      | Електрокрајина    |
| 9                                                                                                                                                       | Набавка радних станица (рачунарске опреме).                                                                              | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.050,00      | 1.050,00                      | Електрокрајина    |
| 10                                                                                                                                                      | Набавка опреме IP телефонију и имплементација                                                                            | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 2.100,00      | 2.100,00                      | Електрокрајина    |
| 11                                                                                                                                                      | Надоградња мрежне инфраструктуре                                                                                         | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 875,00        | 875,00                        | Електрокрајина    |
| 12                                                                                                                                                      | Usluga Disaster recovery as a Service & Backup as a Service(DraaS&BaaS)                                                  | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 553,00        | 553,00                        | Електрокрајина    |
| 13                                                                                                                                                      | FireEye CMS лиценца на 3 године                                                                                          | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 500,00        | 500,00                        | Електрокрајина    |
| 14                                                                                                                                                      | Cisco Iron Port лиценце 3 године                                                                                         | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 630,00        | 630,00                        | Електрокрајина    |
| 15                                                                                                                                                      | AutoCAD лиценце 3 године                                                                                                 | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 700,00        | 700,00                        | Електрокрајина    |
| 16                                                                                                                                                      | Licence за HPE infrastrukturu за АММ 3 године                                                                            | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 910,00        | 910,00                        | Електрокрајина    |
| 17                                                                                                                                                      | Набавка централизованог сигурносног система за повезивање удаљених локација и реконфигурација мрежног приступа Дирекцији | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 500,00        | 500,00                        | Електрокрајина    |
| 18                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| <b>УКУПНО изградња и набавка нове комуникационе инфраструктуре, пословне информатике и подршке пословању</b>                                            |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 24.271,00     | 24.271,00                     |                   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| <b>Реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојеће комуникационе инфраструктуре, пословне информатике и подршке пословању</b>        |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                                                       | Материјал текућег одржавања телекомуникационе опреме                                                                     | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             | 12,00 |       | 12,00            |               | 12,00                         | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                                                       | Доградња ГИС-а                                                                                                           | С                                                                                    |                                                 |                                                   | 50,00                                                       | 50,00 | 50,00 | 150,00           |               | 150,00                        | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                                                                       | Материјал текућег одржавања комуникационе опреме                                                                         | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       | 10,00 | 10,00            |               | 10,00                         | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                                                                       | Одржавање постојећег МТК система                                                                                         | С                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 160,00        | 160,00                        | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       |                  |               |                               | Електрокрајина    |
| <b>УКУПНО реконструкција, санација (са доградњом) и замјена опреме постојеће комуникационе инфраструктуре, пословне информатике и подршке пословању</b> |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   | 50,00                                                       | 62,00 | 60,00 | 172,00           | 160,00        | 332,00                        |                   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| <b>УКУПНО НАБАВКА НОВЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ И ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ</b>                                                       |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 24.271,00     | 24.271,00                     |                   |
| <b>УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА (СА ДОГРАДЊОМ) И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ И ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ</b> |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   | 50,00                                                       | 62,00 | 60,00 | 172,00           | 160,00        | 332,00                        |                   |
| <b>УКУПНО КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И ПОДРШКА ПОСЛОВАЊУ</b>                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   | 50,00                                                       | 62,00 | 60,00 | 172,00           | 24.431,00     | 24.603,00                     |                   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| <b>ИСПИТНА И МЈЕРНА ОПРЕМА, ЗАШТИТНА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА, АЛАТИ И МАШИНЕ</b>                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| <b>Набавка нове испитне и мјерне опреме, заштитних техничких средстава, алата и машина</b>                                                              |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |                                                   |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                                                       | ХТЗ опрема                                                                                                               | И                                                                                    |                                                 |                                                   |                                                             |       |       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00                      | Електрокрајина    |

| Ред. број                                                                                                        | Назив инвестиције и основни параметри                                                                                    | Врста инвестиције<br>(И зградња,<br>Р еконструкција,<br>С анација,<br>З амјена О преме,<br>П рипрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |       |       |                  |               |                               | Теренска јединица |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026. | 2027. | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| 2                                                                                                                | Алат                                                                                                                     | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.500,00      | 1.500,00                      | Електрокрајина    |
| 3                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| УКУПНО набавка нове испитне и мјерне опреме, заштитних техничких средстава, алата и машина                       |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 2.500,00      | 2.500,00                      |                   |
| Реконструкција, санација и замјена испитне и мјерне опреме, заштитних техничких средстава, алата и машина        |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| 2                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| 3                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| УКУПНО реконструкција, санација и замјена испитне и мјерне опреме, заштитних техничких средстава, алата и машина |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00                          |                   |
| УКУПНО НАБАВКА НОВЕ ИСПИТНЕ И МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ, ЗАШТИТНИХ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА, АЛАТА И МАШИНА                       |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ИСПИТНЕ И МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ, ЗАШТИТНИХ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА, АЛАТА И МАШИНА |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00                          |                   |
| УКУПНО ИСПИТНА И МЈЕРНА ОПРЕМА, ЗАШТИТНА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА, АЛАТИ И МАШИНЕ                                       |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 2.500,00      | 2.500,00                      |                   |
| ОСТАЛО                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| Изградња и набавка нових осталих основних средстава                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                                                | Средства за накнаду трошкова за ЕЕ објекте у власништву трећих лица преко којих су напојени потрошачи ОДС Електрокрајина | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00                      | Електрокрајина    |
| 2                                                                                                                | Електрификација неелектрификованих насеља                                                                                | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00                      | Електрокрајина    |
|                                                                                                                  | Ревитализација дијела дистрибутивне мреже према правилнику о регулацији квалитета снабдјевања ел.енергијом.              | И                                                                                                        |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             | 1.400,00      | 1.400,00                      | Електрокрајина    |
| 4                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             |               | 0,00                          | Електрокрајина    |
| 5                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      |                                                             |       |       | 0,00             |               | 0,00                          | Електрокрајина    |
| УКУПНО изградња и набавка нових осталих основних средстава                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 3.400,00      | 3.400,00                      |                   |

| Ред. број                                                                              | Назив инвестиције и основни параметри | Врста инвестиције<br>(И зградња, Реконструкција, Санација, Заmjена Опреме, Припрема...) | Планирани почетак реализације<br>(мјесец и година) | Планирани завршетак реализације<br>(мјесец и година) | Вриједност инвестиције по годинама реализације (х 1.000 КМ) |           |           |                  |               |                               | Теренска јединица |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                        |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 2025.                                                       | 2026.     | 2027.     | Укупно 25. - 27. | 2028. - 2034. | Укупна вриједност инвестиције |                   |
| Реконструкција, санација и заmjена опреме постојећих осталих основних средстава        |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| 1                                                                                      |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |           |           | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| 2                                                                                      |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |           |           | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| 3                                                                                      |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |           |           | 0,00             |               | 0,00                          |                   |
| УКУПНО реконструкција, санација и заmjена опреме постојећих осталих основних средстава |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00                          |                   |
|                                                                                        |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| УКУПНО ИЗГРАДЊА И НАБАВКА НОВИХ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                             |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 3.400,00      | 3.400,00                      |                   |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00                          |                   |
| УКУПНО ОСТАЛО                                                                          |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 3.400,00      | 3.400,00                      |                   |
|                                                                                        |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      |                                                             |           |           |                  |               |                               |                   |
| УКУПНО ИЗГРАДЊА И НАБАВКА НОВИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                                     |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 18.003,75                                                   | 10.821,12 | 19.719,08 | 48.543,95        | 125.923,48    | 174.397,43                    |                   |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА         |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 11.240,25                                                   | 18.298,48 | 9.670,75  | 39.209,48        | 125.520,00    | 164.729,48                    |                   |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                                     |                                       |                                                                                         |                                                    |                                                      | 29.244,00                                                   | 29.119,60 | 29.389,83 | 87.753,43        | 251.443,48    | 339.126,91                    |                   |